

MILIK PERPUSTAKAAN	
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Diterima	25 OCT 2001
Inventarisasi	103/TS/Hd.10/2001
Klasifikasi	R.f: 624.068/Fer/10
Katalog	:
Selesai diproses	:

**ANALISIS KARAKTERISTIK PROYEK UNTUK MEMPREDIKSI
POTENSI PERSELISIHAN KONTRAK PADA PROYEK KONSTRUKSI**

TUGAS AKHIR SARJANA STRATA SATU

Oleh :

MARGARETA FERRA DEVI

No. Mahasiswa : 8545/TSMK

NPM : 97 02 08545



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
JULI 2001



PERPUSTAKAAN
FAK. TEKNIK-SIPIL
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tugas Akhir Sarjana Strata Satu

**ANALISIS KARAKTERISTIK PROYEK UNTUK MEMPREDIKSI
POTENSI PERSELISIHAN KONTRAK PADA PROYEK KONSTRUKSI**

Oleh:

MARGARETA FERRA DEVI
No. Mahasiswa : 8545/TSMK
NPM : 97 02 08545

telah diperiksa, disetujui dan diuji oleh Pembimbing

Yogyakarta, Juli 2001

Pembimbing I




(Ir. A. Koesmargono, MCM, Ph.D.)

Pembimbing II




(Ir. Eko Setyanto, MCM)



Disahkan oleh :

Kepala Program Studi Teknik Sipil

(Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng, Ph.D.)



*For my lovely pa' and ma' :
F. X. Subardi and F. Emmy*

INTISARI

ANALISIS KARAKTERISTIK PROYEK UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI PERSELISIHAN KONTRAK PADA PROYEK KONSTRUKSI, Margareta Ferra Devi, tahun 2001, Program Peminatan Studi Teknik Sipil Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kerumitan dan kompleksitas proyek berdampak langsung pada pelaksanaan kontrak konstruksi. Dampak lain yang timbul akibat rumitnya pelaksanaan kontrak dan dapat menghambat usaha pelaksana konstruksi dalam mewujudkan tujuan proyek yang disebut sebagai perselisihan kontrak.

Potensi perselisihan kontrak pada proyek konstruksi dapat diprediksi sebelum proyek dilaksanakan. Referensi penelitian ini mengacu pada *Journal of Construction Engineering and Management*, vol. 121, pp. 355-362, Desember 1995, tentang usaha memprediksi perselisihan kontrak oleh James E. Diekmann dan Matthew J. Girard. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi potensi perselisihan kontrak dengan cara menganalisis tiga kriteria karakteristik proyek yang mempengaruhi terjadinya perselisihan kontrak, yaitu manusia, proyek, dan proses.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 32 responden pada perusahaan kontraktor di Jakarta dan Semarang, yaitu manajer proyek, manajer lapangan, atau insinyur proyek, menunjukkan bahwa kriteria proses merupakan kriteria dari karakteristik proyek yang paling mempengaruhi potensi terjadinya perselisihan kontrak pada proyek konstruksi, berturut-turut kemudian manusia, dan proyek. Kemudian, dengan analisis regresi linier berganda dihasilkan sebuah model prediksi perselisihan kontrak dengan hasil prediksi sebagai berikut: bahwa jika skor proyek hasil persamaan regresi masuk dalam kategori 7,421 – 16,161, berarti proyek memiliki 71,429% kesempatan menjadi proyek yang sangat berpotensi mengalami perselisihan kontrak, memiliki 28,571% kesempatan menjadi proyek yang cukup berpotensi mengalami perselisihan kontrak, dan memiliki 0% kesempatan menjadi proyek yang tidak berpotensi mengalami perselisihan kontrak. Selanjutnya, jika skor proyek hasil persamaan regresi masuk dalam kategori 16,162 – 24,901, berarti proyek memiliki 16,667% kesempatan menjadi proyek yang sangat berpotensi mengalami perselisihan kontrak, memiliki 61,111% kesempatan menjadi proyek yang cukup berpotensi mengalami perselisihan kontrak, dan memiliki 22,222% kesempatan menjadi proyek yang tidak berpotensi mengalami perselisihan kontrak. Untuk skor proyek hasil persamaan regresi yang ada pada kategori terakhir yaitu 24,902 – 33,641, berarti proyek memiliki 14,286% kesempatan menjadi proyek yang sangat berpotensi mengalami perselisihan kontrak, memiliki 42,857% kesempatan menjadi proyek yang cukup berpotensi mengalami perselisihan kontrak, dan memiliki 42,857% kesempatan menjadi proyek yang tidak berpotensi mengalami perselisihan kontrak.

Kata kunci : perselisihan, kontraktor, karakteristik proyek.

KATA HANTAR

Puji dan syukur atas karunia Yesus Kristus, sehingga penulisan tugas akhir ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka penyusun akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penyusunan laporan Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Yang terhormat, Bapak Ir. A.Y. Harijanto Setiawan, M.Eng, selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yang terhormat, Bapak Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yang terhormat, Bapak Ferianto Raharjo, ST.,MT., selaku Ketua Program Peminatan Studi Teknik Sipil Manajemen Konstruksi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Yang terhormat, Bapak Ir. A. Koesmargono, MCM, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan.
5. Yang terhormat, Bapak Ir. Eko Setyanto, MCM, selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bimbingan dan petunjuk dalam penulisan.
6. *Dear Jesus, thanks for being my friend who never leaves me. I love you so much.*
7. Papa, Mama, ci Eri, Yaya, dan Yovi tercinta, yang memberikan dukungan dan semangat.

8. Otniel, yang banyak memberi bantuan, perhatian, dan kasih sayang.
9. Keluarga di Jakarta dan Jepara atas kebaikan dan bantuan yang diberikan pada saat menyebarkan kuesioner.
10. Emilia Kee, Ami, dan teman-teman angkatan '97 yang banyak memberi ide dalam penulisan tugas akhir ini.
11. Para responden di Jakarta dan Semarang atas data yang diberikan.
12. Dan masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan kesadaran akan keterbatasan yang ada selaku mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penyusun siap menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,
Yogyakarta, Juli 2001
Margareta Ferra Devi
8545/TSMK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
INTISARI	iv
KATA HANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Kontrak	6
2.2. Pengertian Perselisihan/Konflik	8
2.3. Pengertian Potensi	10
2.4. Karakteristik-karakteristik Proyek	10
2.4.1. Manusia	10
2.4.1.1. Manajemen yang cakap	11
2.4.1.2. Efektifitas tanggung jawab struktur	12
2.4.1.3. Pengalaman dengan tipe/jenis proyek	13
2.4.1.4. Kesuksesan proyek yang lalu	15
2.4.1.5. Pengalaman/kemampuan individu	16
2.4.1.6. Ketrampilan masing-masing perorangan	17
2.4.1.7. Persamaan sejarah	18
2.4.2. Proyek	19
2.4.2.1. Kerumitan disain	20
2.4.2.2. Kerumitan pembangunan	20
2.4.2.3. Ukuran proyek	21
2.4.3. Proses	22
2.4.3.1. <i>Input</i> dari seluruh <i>group</i> yang dilibatkan	22
2.4.3.2. Rencana keuangan	24
2.4.3.3. Definisi bidang proyek	25
2.4.3.4. Kewajiban-kewajiban nyata	26
2.4.3.5. Identifikasi risiko/penempatan	27
2.4.3.6. Kecukupan rencana teknik dan spesifikasi	28
2.4.3.7. Prosedur-prosedur pelaksanaan	29

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1. Umum	32
3.2. Metode Penelitian	32
3.3. Pengumpulan Data	33
3.4. Responden	35
3.5. Analisis Data	35
3.5.1. Penetapan variabel	35
3.5.2. Bobot keputusan	37
3.5.3. Metode analisis data	37
3.6. Kesimpulan	43
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Pembahasan Analisis Data Deskriptif	45
4.1.1. Data jabatan responden	45
4.1.2. Data pengalaman kerja responden	45
4.1.3. Data kualifikasi kontraktor	46
4.1.4. Data kota asal responden	47
4.2. Analisis Data Berdasarkan Karakteristik Proyek yang Mempengaruhi Perselisihan Kontrak	47
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria ukuran proyek	21
Tabel 3.1. Nomor pertanyaan pada kuesioner dalam variabel	36
Tabel 3.2. Penggolongan variabel dalam kategori karakteristik proyek	36
Tabel 4.1. Data jabatan responden dalam perusahaan	45
Tabel 4.2. Data pengalaman kerja responden dalam perusahaan kontraktor...	46
Tabel 4.3. Data kualifikasi kontraktor	46
Tabel 4.4. Data kota asal responden	47
Tabel 4.5. Pertanyaan dalam variabel <i>independent</i> (X)	48
Tabel 4.6. Pertanyaan dalam variabel <i>dependent</i> (Y)	49
Tabel 4.7. Pengelompokan responden dalam kategori Y	53
Tabel 4.8. Kategori Y_i dan pengelompokkan responden dalam kategori Y_i ...	53
Tabel 4.9. Hasil pengelompokan responden	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hirarki cabang manusia	19
Gambar 2.2. Hirarki cabang proses	31
Gambar 3.1. <i>Flowchart</i> menentukan persamaan regresi linier berganda	40
Gambar 4.1. Model prediksi perselisihan kontrak pada proyek konstruksi	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	L.1 - 1
Lampiran 2 : Daftar Nama dan Alamat Rasponden	L.2 - 7
Lampiran 3 : Data Identitas Responden	L.3 - 9
Lampiran 4a : Skor Masing-masing Responden	L.4a- 10
Lampiran 4b : Skor Total tiap Variabel X pada Masing-masing Responden	L.4b- 12
Lampiran 4c : Nilai Akhir tiap Variabel X	L.4c- 15
Lampiran 4d : Skor dan Nilai Variabel Y Masing-masing Responden	L.4d- 17
Lampiran 5a : Analisis Regresi Berganda <i>SPSS Data Editor</i>	L.5a- 19
Lampiran 5b : <i>Output Regression Analysis Correlations</i>	L.5b- 21
Lampiran 5b : <i>Output Regression Analysis Coefficients^a</i>	L.5c- 23
Lampiran 6 : Nilai Yi pada Masing-masing Responden	L.6 - 26