

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu :

Dimana dalam penelitian ini pada macam – macam indikator faktor penyebab keterlambatan dengan nilai *mean* tertinggi atau yang paling berpengaruh masih menjadi penyebab keterlambatan proyek konstruksi yang ada di Yogyakarta dengan apa yang telah peneliti analisis dari jurnal – jurnal sebelumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yang bermanfaat dalam mencegah terjadinya keterlambatan di wilayah Yogyakarta yaitu sebagai berikut.

1. Bagi pelaku konstruksi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna, dengan mengetahui faktor yang sering menjadi faktor keterlambatan penyelesaian proyek diharapkan kontraktor dapat memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi dalam pengerjaan proyek. Meskipun keterlambatan proyek tidak dapat dihindari sepenuhnya. Hal ini diharapkan dapat membantu percepatan pengerjaan proyek yang sudah terlambat dan proyek dapat selesai tepat pada waktunya.

2. Penyusun menyadari bahwa penelitian mengenai Mengidentifikasi Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat menambah responden dan memperluas lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh semakin akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). "Cause of Delay in Large Construction Projects". *International Journal of Project Management*, Vol. 24, hal. 349357.
- Ervianto, W.I., 2005, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hassan, H., 2016. Faktor – Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Proyek Konstruksi dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Sipil Statik* Vol.4 No.11 November 2016, 657- 664.
- Hutami, Yola Dian., 2018, *Keterlambatan Proyek Konstruksi di Yogyakarta (Kajian Menurut Perspektif Kontraktor)*. S1 thesis, UAJY.
- Ismael, D., 2013, *Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya*, *Jurnal Momentum*, vol. 14, no.1, pp 46-55.
- Levis dan Atherly, 1996, Dalam Langford. Wirabakti, D.M dan Abdullah, R., dan Maddeppungeng, A., 2014, *Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung*, *Jurnal Konstruksi*, vol. 6, no.1, pp 15-29.
- Messah, Y.A., et.al., "Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kupang", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. II, No. 2, September 2013.
- Proboyo, B., 1999. *Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek, Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab – Penyebabnya*, *Dimensi Teknik Sipil*, Vol. 1 No. 2, September.
- Soeharto, I., 1999, *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)* Jilid 1, Erlangga: Jakarta
- Sugiyono, 2016, *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2017, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiarto, Siagian, D, Sunaryanto, L. T, Oetomo, D. S., 2003. *Teknik Sampling*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Widhiawati, I. R., 2009. Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi. *Vol. 8 No.2 Juli - Desember 2009* , 109-114.