

**PRAKTEK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA  
PROYEK PADA KONTRAKTOR DI KUPANG NUSA  
TENGGARA TIMUR**

Laporan Tugas Akhir  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Oleh :  
**SANDRO EMANUEL DJUBIDA**  
NPM. : 09 02 13326



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
JULI 2014**

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

### **PRAKTEK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PADA KONTRAKTOR DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :  
**SANDRO EMANUEL DJUBIDA**  
NPM. : 09 02 13326

Telah disetujui oleh Pembimbing  
Yogyakarta, ..... 19 JULI 2014 .....

Pembimbing



(Ferianto Raharjo, ST., MT.)

Disahkan oleh :  
Program Studi Teknik Sipil  
Ketua



(J. Januar Sudjati, S.T., M.T. )

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

### **PRAKTEK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PADA KONTRAKTOR DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR**



Oleh :  
**SANDRO EMANUEL DJUBIDA**  
NPM. : 09 02 13326

Telah diuji dan disetujui oleh

Ketua : Ferianto Raharjo, S.T., M.T.

Anggota : Ir. Peter F. Kaming, M.Eng., Ph.D.

Anggota : Ir. A. Koesmargono, MCM., Ph.D.

Tanda tangan

.....

.....

.....

Tanggal

10/7/14

.....

10/7/14

.....

## **PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya  
bahwa Tugas Akhir dengan judul :**

### **PRAKTEK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PADA KONTRAKTOR DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR**

**benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan  
hasil plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun  
kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan  
atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini.  
Apabila terbukti dikemudian hari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil  
plagiasi, maka ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya  
kembalikan kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

**Yogyakarta, 10.... Juli 2014**

**Yang membuat pernyataan,**



**( Sandro Emanuel Djubida )**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dilimpahkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada kurikulum strata-1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusun menyadari tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, penyusun akan mengalami kesulitan, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini, antara lain kepada :

1. Bapak Ferianto Raharjo, S.T., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir Manajemen Konstruksi dan Dosen Pembimbing, terima kasih atas arahan, waktu dan kesabarannya yang telah diberikan selama membimbing penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati, menjaga dan menyertai bapak dan keluarga;
2. seluruh dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah berikan selama ini. Kiranya menjadi bekal yang berguna untuk penulis nanti;
3. pihak proyek objek lokasi penelitian dan pengamatan dalam Tugas Akhir ini, semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang bapak sekalian berikan;

4. Ayah dan Ibu., kedua orang tua yang luar biasa. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang tak terbatas baik itu moril dan materil selama penulis menempuh kuliah Strata-1.adik tercinta, Amadea Karenina, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama ini;
5. semua keluarga di Kupang,Jakarta terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat yang diberikan untuk penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta;
6. sahabat-sahabat karib, Ivan Daniel, Tulus Setiawan, Claudio Amor, Yadi Charlie, Anter Sigitro, Ambon, Yosafat Kristianto, Dedimus, Hilkia, Andrew, George, Marten, Ayay, Joko, dan Junior Mireles. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, persahabatan, *sharing*, dan inspirasi yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan penulisan Tugas akhir ini;
7. Buat Elisabeth Merryati terima kasih buat kasih sayangnya.
8. teman-teman seperjuangan di Sipil angkatan 2009 serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segalanya.

Yogyakarta,...Juli 2014

Sandro Emanuel Djubida

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	x
<b>INTISARI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah .....	3
1.4 Keaslian Tugas Akhir .....	3
1.5 Tujuan Tugas Akhir .....	4
1.6 Manfaat Tugas Akhir .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	5
2.1 Proyek Konstruksi .....	5
2.2 Manajemen Konstruksi .....	5
2.3 Pengertian Perencanaan Proyek .....	6
2.3.1 Tujuan Perencanaan .....	6
2.4. Prosentase Komponen Biaya .....	6
2.5 Pengendalian Proyek .....	7
2.5.1 Tujuan dan Manfaat Pengendalian Proyek .....	7
2.6 Pengendalian Biaya .....	8
2.6.1 Tujuan Pengendalian Biaya .....	8
2.7 Faktor – Faktor Pengendalian Biaya .....	8
2.7.1 Faktor Sumber Daya Manusia .....	9
2.7.2 Faktor Peralatan .....	9
2.7.3 Faktor Organisasi .....	9
2.7.4 Faktor Sistem Informasi .....	10
2.7.5 Faktor Pengawas Lapangan .....	10
2.7.6 Faktor Pelaporan .....	11
2.7.7 Faktor Waktu Pelaporan .....	11
2.7.8 Faktor Pemilik Proyek .....	11
2.8 Proses Pengendalian Proyek .....	12
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	14
3.1 Metode Pengumpulan Data .....	14
3.2 Proses Penyebaran Kuesioner .....	14
3.3 Proses Pengolahan Data .....	15
3.4 Metode Analisis Data .....	15
3.4.1 Analisis Mean .....	16
3.4.2 <i>Standard Deviation</i> .....	17

<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	18
4.1 Data Umum Responden .....	18
4.1.1 Klasifikasi Perusahaan Responden .....	18
4.1.2 Usia Responden .....	19
4.1.3 Pengalaman Kerja Responden .....	19
4.1.4 Pendidikan Terakhir Responden .....	20
4.2 Data Proyek .....	21
4.2.1 Jawaban “Perangkat lunak yang biasa digunakan perusahaan anda pada saat ada perencanaan dan pengendalian biaya proyek?” .....	21
4.2.2 Jawaban “Berapa jumlah pegawai tetap dalam perusahaan anda ?” .....	22
4.2.3 Jawaban “Jenis pekerjaan yang dilakukan perusahaan anda?” ..	22
4.2.2 Jawaban “Berapa rata – rata durasi proyek yang sering anda tangani ?”.....	23
4.3 Perencanaan Biaya .....	23
4.3.1 Biaya Tenaga Kerja .....	24
4.3.2 Biaya Material .....	25
4.3.3 Biaya Peralatan .....	25
4.3.4 Biaya Tak Langsung .....	26
4.4 Pengendalian Biaya .....	28
4.4.1 Faktor Sumber Daya Manusia .....	28
4.4.2 Faktor Material .....	29
4.4.3 Faktor Peralatan .....	30
4.4.4 Faktor Organisasi .....	31
4.4.5 Faktor Informasi Manajemen .....	31
4.4.6 Faktor Pengawasan Langsung .....	32
4.4.7 Faktor Pengawas Lapangan .....	33
4.4.8 Faktor Pelaporan .....	34
4.4.9 Faktor Waktu Pelaporan .....	34
4.4.10 Faktor Pemilik Proyek .....	35
4.5 Analisis Ranking Berdasarkan Komponen Biaya .....	36
4.5.1 Komponen Perencanaan Biaya .....	36
4.5.2 Komponen Pengendalian Biaya .....	37
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	38
5.1 Kesimpulan .....	38
5.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	40
<b>LAMPIRAN .....</b>	41

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Klasifikasi Perusahaan .....	14
Tabel 4.2	Usia Responden .....	15
Tabel 4.3	Pengalaman Kerja Responden.....	15
Tabel 4.4	Pendidikan Terakhir Responden .....	16
Tabel 4.5	Perangkat Lunak Yang Digunakan Pada Saat Praktek Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek .....	17
Tabel 4.6	Jumlah Pegawai Dalam Perusahaan .....	18
Tabel 4.7	Jenis Pekerjaan .....	18
Tabel 4.8	Durasi Proyek.....	19
Tabel 4.9	Biaya Tenaga Kerja.....	20
Tabel 4.10	Biaya Material .....	21
Tabel 4.11	Biaya Peralatan.....	21
Tabel 4.12	Biaya Umum Proyek Konstruksi .....	22
Tabel 4.13	Biaya Proyek Konstruksi .....	23
Tabel 4.14	Faktor Sumber Daya Manusia.....	25
Tabel 4.15	Faktor Material.....	25
Tabel 4.16	Faktor Peralatan.....	26
Tabel 4.17	Faktor Organisasi .....	27
Tabel 4.18	Faktor Informasi Manajemen .....	28
Tabel 4.19	Faktor Pengawasan Langsung .....	28
Tabel 4.20	Faktor Pengawas Lapangan.....	29
Tabel 4.21	Faktor Pelaporan .....	30
Tabel 4.22	Faktor Waktu Pelaporan .....	31
Tabel 4.23	Faktor Pemilik Proyek .....	31
Tabel 4.24	Komponen Perencanaan Biaya .....	32
Tabel 4.25	Komponen Pengendalian Biaya .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	Kuesioner .....	41
Lampiran 2.	Daftar Perusahaan Kontraktor.....	47
Lampiran 3.	Tabel Input Data Kuesioner .....	48

## INTISARI

### PRAKTEK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PROYEK PADA KONTRAKTOR DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR, Sandro Emanuel Djubida, NPM 09.02.13326, Tahun 2014, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proyek pada bidang konstruksi semakin hari semakin kompleks, sehingga membutuhkan perhatian dalam pengelolaan waktu dan sumber daya. Setiap proyek biasanya dimulai dengan proses perencanaan. Agar proses ini berjalan dengan baik maka ditentukan terlebih dahulu sasaran utama dari suatu pembangunan proyek. Perencanaan merupakan bagian terpenting untuk mencapai keberhasilan proyek konstruksi. Hal ini dikuatkan dengan berbagai kejadian dalam proyek konstruksi yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik dapat menghemat biaya, sedangkan perencanaan yang kurang baik dapat menimbulkan kebocoran anggaran. Perencanaan dan pengendalian sangatlah berkaitan, apabila perencanaan yang baik tidak didukung dengan pengendalian yang baik maka perencanaan tersebut tidak digunakan secara efektif sedangkan pada proses pengendalian tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya perencanaan. Pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi salah satu hal yang harus diperhatikan adalah perencanaan biaya proyek.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer, yaitu cara mengumpulkan data yang langsung berdasarkan keterangan dari responden. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui hal-hal yang biasa dilakukan kontraktor saat perencanaan dan pengendalian biaya proyek lalu diolah menggunakan *mean* ( rata – rata ) dan *standard deviation*.

Berdasarkan analisis data maka didapatkan *ranking* tertinggi dari seluruh perencanaan biaya proyek yaitu biaya tenaga kerja dengan nilai *mean* 3,0987 dan nilai *standard deviation* 0,6508, dan dari seluruh pengendalian biaya proyek yaitu faktor waktu pelaporan dengan nilai *mean* 3,2962 dan nilai *standard deviation* 0,6769.

**Kata kunci:** Perencanaan Biaya Proyek, Pengendalian Biaya Proyek