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INTISARI

“ANALISIS KONTROL PENGADAAN MATERIAL BETON READY MIX
PADA PROYEK KONSTRUKSI DI YOGYAKARTA”, Yohanes Krisma
Wardhana, NPM: 140215396, tahun 2017, Bidang keahlian Manajemen
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Manajemen Kontrol dalam pengadaaan material kontruksi sangatlah
penting, hal ini menentukan jalannya proses pengadaan material pada proyek
konstruksi yang baik dan tepat waktu. Beton ready mix merupakan salah satu jenis
material konstruksi yang memerlukan perlakuan khusus dan kontrol yang tepat
dalam pengadaaannya. Hal-hal yang diperlukan untuk mengontrol proses
pengadaan material konstruksi meliputi kontrol terhadap bentuk informasi bahan,
proses pembelian, kualitas dan spesifikasi bahan, proses pemeriksaan dan
pengujian bahan, proses penerimaan akhir, pemilihan supplier, serta hambatan
dan resiko dalam proses pengadaaan. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk
mengetahui hal-hal yang diperlukan sehingga dapat mengontrol proses
pengadaaan material beton ready mix, mengetahui faktor-faktor cara pemilihan
supplier, dan hambatan yang terjadi dalam proses pengadaan beton ready mix.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2017 — November 2017.
Penelitian hanya mencakup analisis terhadap hal-hal perlu dilakukan untuk
mengontrol proses pengadaan beton ready mix pada proyek konstruksi, proses
pemilihan supplier, dan hambatan yang terjadi dalam proses supply material beton
ready mix. Analisis data responden diambil di Yogyakarta, menggunakan
kuesioner dan didapat 25 kuesioner yang kembali dari 32 kuesioner yang disebar.

Hasil analisis data terkait kontrol terhadap proses pengadaan beton ready
mix menunjukkan bahwa bentuk informasi untuk pembelian atau pemesanan
beton ready mix dengan kriteria pengiriman bahan yang tepat waktu adalah hal
yang paling perlu dilakukan. Untuk faktor-faktor pemilihan supplier hal-hal yang
menjadi penentu utama dalam pemilihan supplier adalah ketepatan pesanan,
waktu pengiriman, serta pelayanan/ service. Sedangkan resiko dan hambatan
pada pengadaan material beton ready mix menunjukkan bahwa resiko dan
hambatan yang paling mungkin terjadi menurut responden adalah aliran material
(production flow) dengan kriteria resiko keterlambatan pengiriman oleh supplier
kepada pihak kontraktor.

Kata Kunci : Manajemen Kontrol, Material Beton Ready Mix, Pemilihan
Supplier, Hambatan.
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