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INTISARI 

 

Analisis Percepatan Biaya dan Waktu dengan Metode Time Cost Trade Off 

Analysis (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit 

Umum Daerah Sanjiwani Gianyar Bali), Emerensia Bellatrix Kriswindita, NPM 

14 02 15564, Bidang Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 

Pembangunan gedung RSUD Sanjiwani ini merupakan program pemerintah 

daerah Gianyar Bali dalam bidang kesehatan yang diwujudkan pada tahun 2018 ini. 

Menempati lahan seluas 6507,48 m2 di Kabupaten Gianyar Bali, dana pembangunan 

gedung RSUD Sanjiwani diperkirakan mencapai Rp 100 miliyar. Proyek 

pembangunan ini dipilih karena mengalami keterlambatan pada pelaksanaannya, 

penulis melakukan analisis percepatan penyelesaian proyek dengan membandingkan 

penambahan waktu kerja dengan penambahan tenaga kerja. 

Metode Analisis yang digunakan yaitu Metode Pertukaran Waktu dan Biaya 

(Time Cost Trade Off Analysis). Tujuan dari metode ini adalah mempercepat waktu 

pelaksanaan proyek dan menganalisis sejauh mana waktu dapat dipersingkat dengan 

penambahan biaya minimun terhadap kegiatan yang bisa dipercepat kurun waktu 

pelaksanaannya sehingga dapat diketahui percepatan yang paling maksimum dan 

biaya yang paling minimum. 

Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Sanjiwani Gianyar Bali pada tahap I (Struktur), memiliki durasi normal 

pengerjaan selama 203 hari dengan biaya meliputi biaya langsung dan biaya tidak 

langsung sebesar Rp 1.633.870.000,-. Setelah dilakukan percepatan dengan metode 

Time Cost Trade Off Analysis, waktu mengalami percepatan diikuti dengan 

penambahan biaya. Alternatif pertama dengan menambahan jam kerja lembur selama 

4 jam perhari pada lintasan kritis diperoleh biaya Rp 2.137.750.000,- dan durasi kerja 

selama 147 hari, sedangkan dari hasil olah data alternatif kedua dengan 

menambahkan tenaga kerja diperoleh biaya Rp 2.133.105.000,- dan durasi kerja 

selama 137 hari. Dibandingkan dengan kondisi normal kedua alternatif tersebut 

memiliki percepatan waktu sebanyak 56 hari dan 66 hari dengan penambahan biaya 

pada alternatif pertama sebesar Rp 503.880.000,- dan pada alternatif kedua sebesar 

Rp 499.235.000,-. Dari sini dapat ditarik kesimpulan jika percepatan baik dilakukan 

pada tahap I (Struktur) dengan memilih alternatif kedua dibandingkan alternatif 

pertama melihat selisih biaya dan durasi, akan tetapi kedua alternatif ini cocok 

diterapkan jika meninjau denda keterlambatan pembangunan yang sebesar 1/1000 

(satu perseribu) perhari dari harga kontrak (sebelum PPN). 
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Kata Kunci: Analisis Percepatan Biaya dan Waktu, Time Cost Trade Off Analysis, 

Pembangunan Gedung RSUD Sanjiwani. 

 

 

 

 


