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INTISARI 

 

OPTIMASI PENGGUNAAN ALAT BERAT PADA PEKERJAAN 
PERATAAN TANAH STOCK YARD, Fidy Wibowo Saputro, NPM 17.02.16965, 
Tahun 2017, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 

Proyek konstruksi merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai jenis 
pekerjaan sehingga diperlukan alat berat dengan harapan dapat mempersingkat 
waktu pengerjaan. Penelitian tugas akhir ini diambil salah satu proyek konstruksi 
pada pekerjaan perataan tanah stock yard pembangunan stadion di Indonesia. 
Pekerjaan ini menggunakan alat berat Excavator Komatsu PC200-8MO dengan 
jumlah 4 unit, Bulldozer D85E SS-2 Angle Dozer dengan jumlah 1 unit dan Dump 
Truck Hino FM 260 JM dengan jumlah 5 unit. Durasi perencanaan perataan tanah 
stock yard ini diharapakan dapat selesai dalam waktu dua ratus jam. Tetapi 
kombinasi jumlah alat berat pada kondisi ini menghasilkan durasi tujuh ratus jam 
dan menimbulkan keterlambatan jadwal atau durasi yang tidak sesuai dengan 
rencana. Topik tugas akhir ini yaitu optimasi kombinasi jumlah alat berat dan biaya 
yang diperlukan untuk mencapai durasi sesuai rencana.  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder 
yang diperlukan. Data yang dimaksud yaitu volume galian tanah, spesifikasi alat 
berat, harga sewa alat dan harga bahan bakar. Serta informasi yang didapatkan 
mengenai kondisi di lapangan dan jenis tanah yang akan dikerjakan. Analisis 
dilakukan dengan cara mencari produktivitas masing-masing alat berat dengan 
mengacu pada Katalog Alat Berat, 2013 dan ketentuan nilai berdasarkan Alat-alat 
Berat, 1998 serta Rochmanhadi, 1982. Dilanjutkan dengan membuat persamaan 
Linear Programming untuk diolah menggunakan Sofware Lindo. 

Hasil penelitian dari analisis menggunakan Software Lindo ini didapatkan 
optimasi kombinasi alat berat yaitu 2 unit Excavator PC200-8MO, 2 unit Bulldozer 
D85E SS-2 Angle Dozer dan 16 unit Dump Truck Hino FM 260 JM kapasitas 46 m³ 
dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp 1.191.682.400,-.  

 
 

Kata kunci : alat berat, stock yard,  Linear Programming
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