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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di dunia kerja , perusahaan pasti memerlukan tenaga kerja yang profesional, terampil, 

dan komunikatif dalam bidangnya, tidak terkecuali di dalam dunia konstruksi. Untuk 

menunjang adanya tenaga kerja yang diinginkan , pemerintah membuat program yang 

bernama magang merdeka yang menampung semua mahasiswa yang ingin merasakan dunia 

kerja secara nyata dan tidak hanya terpaku oleh teori yang ada di dalam kampus. 

Keuntungan lain dari magang merdeka adalah waktu kuliah menjadi lebih cepat karena 

adanya konversi sks dan ilmu yang didapatkan selama magang bisa dipakai untuk besok di 

dunia kerja. 

Dalam kesempatan menulis laporan tugas akhir ini penulis menggunakan data yang 

didapat selama berada di proyek yang berada di bawah PT. GRAHA PONDASI SEMESTA 

yang berada di Sumedang dan Tangerang. Dalam pelaksanaan pembangunan perhitungan 

daya dukung fondasi dan biaya yang diperlukan menjadi penting agar proyek bisa berjalan 

dengan lancar. 

 Dibangunnya pondasi borepile untuk dinding penahan tanah di jalan tol CISUMDAWU 

bertujuan untuk menahan tanah lereng yang ada disebelah jalan tol yang dimana banyak 

rumah warga yang bertumpu pada tanah tersebut dengan dibangunnya dinding penahan 

tanah ini diharapkan tanah yang menopang rumah warga tidak longsor kedalam area yang 

mendekati jalan tol.   

Proyek Borepile Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU Tahap II dilaksanakan dengan 

durasi 1 bulan kalender dan dimulai pada tanggal 20 September 2022 serta direncanakan 

selesai pada tanggal 30 Oktober 2022 .Pengeboran dilaksanakan sebanyak 39 titik. 

Kontraktor untuk pengeboran pembangunan jalan tol CISUMDAWU merupakan 

perusahaan yang dimana penulis melakukan magang yaitu PT. Graha Pondasi Semesta yang 

memenangkan tender dan kemudian dipilih menjadi sub-kontraktor oleh PT. Nindya Karya. 

Selama masa pelaksanaan kegiatan pembangunan boredpile pastinya terdapat banyak 

kendala yang menghambat proses pelaksanaan pembangunan seperti lahan yang belum siap, 

jam kerja yang sebentar dikarenakan alat yang berisik akan mengganggu warga sekitar, 

faktor cuaca, dan lain lain. Namun banyaknya kendala ini pastinya bisa diatasi dengan cara-

cara yang solutif supaya schedule  yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan sesuan dan 
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tidak mengalami keterlambatan. Setiap proyek memiliki kendala yang berbeda-beda untuk 

itu dierlukan cara kerja yang solutif dalam metode kerja untuk mengatasi permahsalahan-

permasalahan yang akan terjadi. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Menganalisa daya dukung fondasi boredpile di Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU 

Tahap II 

b. Menganalisa harga satuan, harga total, dan bobot dari tiap pekerjaan di proyek Jembatan 

tekno X 

c. Mengetahui kenapa proyek BSD bisa terlambat 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar memepermudal penulisan Laporan Tugas Akhir ini maka penilisa akan membatasi 

masalah yang dibahas hanya berfokus pada: 

a. Metode pelaksanaan pekerjaan boredpile yang dilaksanaan di Pembangunan Jalan Tol 

CISUMDAWU Tahap II dengan diameter 1200 mm serta kedalaman 26 m. 

b. Analisa daya dukung fondasi boredplle di proyek Pembangunan Jalan Tol 

CISUMDAWU Tahap II dengan diameter 1200 mm serta kedalaman 26 m. 

c. Analisa hanya sampai kegiatan magang selesai pada tanggal 19 Desember 2022. 

d. Untuk boq dan  schedule proyek hanya menggunakan data Proyek Jembatan Tekno 10 

BSD. 

1.4 Metodologi Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhit ini penulis menggunakan berbagai metode 

untuk mengumpulkan data. Beberapa metode yang digunakan adalah seperti berikut: 

a. Observasi secara langsung di site proyek selama ± 4 bulan kegiatan magang yaitu dari 

tanggal 15 Agustus 2022 – 19 Desember 2022 

b. Wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber serta terlibat langsung dalam 

proyek Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU Tahap II 

c. Dokumentasi yang didapatkan secara langsung oleh penulis saat melakukan kegiatan 

magang 
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d. Data proyek yang diperoleh dari PT. GRAHA PONDASI SEMESTA berupa bill of 

quantity, gambar kerja, dan schedule kerja 

e. Berbagai kajian studi yang membahas tentang topik Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




