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INTISARI

ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PLESTERAN PADA
SAAT KERJA NORMAL DAN KERJA LEMBUR, [van Daniel Kewiow
Siagian, NPM (9.02.13247, Tahun 2014, Bidang Peminatan Manajemen
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Kerja lembur merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam
rangka mempercepat atau mengejar tenggat waktu svatu proyek yang sedang
terlambat. Produktivitas kerja lembur vyang dihasilkan pada suatu proyek
merupakan penentu apakah kerja lembur yang dilaksanakan efektif atau tidak.
Dalam peneilitian ini diambil pekerjaan plesteran yang akan diukur produktivitas
nya pada saat kerja normal dan kerja lembur.

Data produktivitas plesteran diukur dan didapat menggunakan metode fime
study dengan mengukur produktivitas pekerjaan plesteran dari tiga proyek
konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dengan para tukang juga
dilakukan agar dapat mengetahui efek manusiawi yang mempengaruhi
produktivitas. Produktivitas pekerjaan plesteran yang didapat menggunakan fime
study dapat memberitahu produktivitas pekerjaan plesteran jika dilakukan saat
kerja normal dan kerja lembur.

Hasil yang didapat melalui pengolahan data adalah produktivitas pekerjaan
plesteran pada saat kerja normal lebih tinggi daripada produktivitas pekerjaan
plesteran pada saat kerja lembur. Metoda manajemen tukang juga berpengaruh
dengan besaran produktivitas vang dihasilkan oleh para tukang selain tentu nya
faktor manusiawi seperti motivasi, kondisi jiwa dan raga. Dengan begitu,
perencanaan kerja lembur dan manajemen tukang berpengaruh terhadap
produktivitas pekerjaan plesteran yang dihasilkan.

Kata kunci: Produktivitas Pekerjaan Plesteran, Kerja Lembur, Time Study, dan
Metoda Manajemen Tukang.
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