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INTISARI 

 

STUDI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR LAPANGAN YANG 

MEMPENGARUHI PRODUKTIVITS PEKERJA DI YOGYAKARTA, 

Satriyo Pringgodani, NPM: 135102069, tahun 2015, Bidang Keahlian Manajemen 

Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 

Pembangunan dan pengembangan proyek konstruksi di Indonesia 

dipengaruhi oleh produktivitas pekerja. Pekerja memegang peranan penting dalam 

kelancaran pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Produktivitas pekerja yang baik 

dapat mempersingkat waktu konstruksi dan memperlancar kelangsungan proyek 

tersebut. Faktor-faktor lapangan yang mempengaruhi produktivitas pekerja di 

lapangan sangat penting untuk diketahui guna untuk meningkatkan produktivitas 

dalam proyek konstruksi. Jika manajemen dalam proyek konstruksi dapat 

mengetahui faktor-faktor tersebut secara akurat beserta akibat dari efek-efek tadi, 

maka manajeman dapat dengan mudah mengatasi berbagai masalah yang 

menghambat produktivitas dalam proyek.  

 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam proses pengumpulan data. 

Responden dalam penelitian ini adalah perusahaa konstruksi yag berada di 

wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data dilakukan untuk 

mendapatkan data demografi responden, nilai rata-rata (mean), analisis faktor dan 

analisis independent sample t test. 

 

Hasil penelitian menujukkan bahwa Faktor-faktor lapangan yang paling 

berpengaruh terhadap produktivitas pekerja pada proyek konstruksi adalah faktor 

desain yang rumit dan yang paling rendah pengaruhnya terhadap produktivitas 

pekerja pada proyek konstruksi adalah faktor kurang mendapat pengakuan atas 

hasil kerja. Faktor-faktor lapangan tersebut dalam analisis faktor terbentuk 4 

faktor dengan rincian yaitu faktor 1 (kemampuan manajerial), faktor 2 

(pendidikan dan keterampilan pekerja), faktor 3 (team work dan ruang kerja) dan 

faktor 4 (cuaca, alat dan bahan). Analisis independent sample t test menunjukkan 

bahwa faktor-faktor lapangan berbeda nyata antara proyek bangunan tinggi 

dengan proyek bangunan perumahan adalah pada faktor kurang mendapat 

pengakuan atas hasil kerja, kurangnya ruang (space) kerja dan kurang koordinasi 

antarkelompok kerja. 

 

 

Kata kunci : produktivitas pekerja, faktor lapangan, dampak 


