

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sukses sebuah proyek sangat tergantung dari kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pemilik bangunan, kontraktor dan perencana proyek. Banyak faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya tanpa ada suatu hambatan dalam pelaksanaannya adalah salah satu tujuan terpenting. Proyek konstruksi yang mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya adalah sebuah kondisi yang sangat tidak dikehendaki, karena akan sangat merugikan semua pihak.

Setiap proyek konstruksi mempunyai rencana pelaksanaan yang tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan harus diselesaikan dan bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta bagaimana penyediaan sumber dayanya. Pembuatan rencana pelaksanaan proyek mengacu pada kondisi dan perkiraan pada waktu rencana pelaksanaan itu dibuat, karena itu masalah akan timbul apabila tidak ada kesesuaian antara rencana yang telah dibuat dengan kenyataan yang sebenarnya. Masalah yang timbul akan menjadi suatu hambatan yang harus dihindari agar pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi berjalan dengan lancar (Ervianto, 2002).

Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi sangat tergantung pada sistem manajemen pengendalian dan pengawasan yang mendukung terlaksananya sasaran proyek tersebut dimana pengendalian dan

pengawasan diperlukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tiap pekerjaan yang dilaksanakan harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi atau belum. Tetapi karena adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek dan juga terdapat berbagai dinamika masalah yang tidak sama dari sumber daya manusia, material dan peralatan, kondisi lapangan, keahlian penyedia jasa, dan berbagai kendala lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi.

Dengan mempertimbangkan bahwa dampak yang diberikan sangat merugikan, maka usaha-usaha untuk mengurangi hambatan pada pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi sangat diperlukan. Pencapaian tujuan ini akan berhasil dengan mempelajari penyebab-penyebab hambatan dalam pembangunan proyek konstruksi.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kaitannya dengan faktor penghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi adalah Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi?

1.3 Batasan Penelitian

Agar penulisan ini tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuan penulisan, maka penyusun memberi batasan. Dalam penelitian ini, hanya meneliti tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi,

responden adalah kontraktor dan konsultan yang berada di daerah Sulawesi Tengah.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi secara sistematis.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi sehingga diperoleh strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi hambatan pada pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini akan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan dijabarkan sebagai berikut ini.

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi mengenai tinjauan pustaka, yang akan menjelaskan landasan teori atau pernyataan yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi.

Bab III adalah metodologi penelitian. Bab ini meliputi uraian singkat metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data dan alat analisis data yang digunakan.

Bab IV berisi mengenai analisis data, yang menjelaskan tentang hasil dari pengolahan data yang telah diperoleh dari sejumlah responden.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran. Seluruh hasil penelitian akan disimpulkan pada bab ini. Pada bab ini juga disertai dengan beberapa masukan dari penyusun menyangkut topik bahasan pada tugas akhir.

