

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan saat ini umumnya membutuhkan waktu pelaksanaan yang cepat. Waktu pelaksanaan yang cepat ini antara lain mempunyai tujuan untuk mengejar target pelaksanaan, sesuai kontrak kerja, atas permintaan dari pemilik proyek, atau karena suatu hal tertentu. Untuk mengimbangi hal ini diperlukan kerja lembur.

Pekerjaan kerja lembur harus diimbangi dengan kesiapan faktor-faktor penunjangnya antara lain berupa tenaga kerja, material, dan alat kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tersebut. Untuk mengatasi faktor-faktor penunjang ini diperlukan pembiayaan berupa pembayaran tenaga kerja, pengadaan material dan penguasaan alat-alat kerja.

Kerja lembur merupakan salah satu rencana kerja proyek dimaksudkan untuk menyelesaikan operasi yang tidak mungkin diselesaikan dalam hari kerja normal. Dengan kerja lembur ini akan menggunakan tenaga kerja yang lebih ekstra, baik dalam kualitas maupun kuantitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerja lembur menurut konsultan selaku mewakili pemilik (owner) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerja lembur menurut kontraktor ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya produktivitas tukang saat kerja lembur menurut tukang ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini dapat terarah dan terencana dengan baik maka dibuat suatu batasan masalah yaitu penelitian hanya dilakukan pada proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan di kota DIY.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tugas akhir ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang dominan mempengaruhi terjadinya kerja lembur menurut pemilik (owner) yang diwakili oleh konsultan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang dominan mempengaruhi terjadinya kerja lembur menurut kontraktor.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya produktivitas tukang saat kerja lembur menurut tukang.