

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Pada dasarnya kinerja Sub Dinas Bina Marga DPUPK Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 dapat dikatakan cukup baik, namun bila diukur dari segi ekonomis, efisien, dan efektivitas kinerja Sub Dinas Bina Marga DPUPK Kabupaten Boyolali pada tahun anggaran 2005 dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data dengan menggunakan analisis *Value for Money*.

Ditahun 2005 dari segi ekonomis, Sub Dinas Bina Marga DPUPK Kabupaten Boyolali telah melakukan penghematan dengan baik. Sedang dari segi efisiensi, Sub Dinas Bina Marga Kabupaten Boyolali sudah bertindak efisien. Dari tiga puluh delapan proyek yang ada semua sudah melakukan efisiensi. Dan terakhir dari segi efektivitas, Sub Dinas Bina Marga Kabupaten Boyolali bertindak efektif. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan telah tercapai.

Kinerja Sub Dinas Bina Marga DPUPK Kabupaten Boyolali pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dapat dikatakan membaik. Sub Dinas Bina Marga terlihat lebih ekonomis pada tahun 2005. Dari segi efisiensi, jika mengacu pada segi finansial maka terlihat tahun 2005 lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2004. Dapat dilihat bahwa ke dua tahun anggaran mampu melakukan efisiensi. Dimana keduanya mampu

memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu telah melaksanakan proyeknya dengan baik dengan dana anggaran yang telah disediakan. Dari segi efektivitas baik ditahun 2004 maupun 2005 apa yang telah dilakukan Sub Dinas Bina Marga dengan proyek pembangunan dan perbaikan jalan telah terlaksana dengan baik. Karena apa yang telah dilakukan pada tahun anggaran tersebut telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

V.2 Saran

Dengan kinerja selama tahun anggaran 2005 yang sudah berhasil dilaksanakan, maka penulis ingin memberikan saran untuk Sub Dinas Bina Marga DPUPK Kabupaten Boyolali yaitu :

1. Dalam evaluasi kinerja proyek perlu adanya peningkatan sistem dokumentasi yang komprehensif, artinya dalam evaluasi proyek anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran yang telah terjadi dalam proyek yang telah dilaksanakan, sehingga akan tercapai transparansi akuntabilitas.
2. Dalam pembuatan laporan mengenai anggaran hendaknya harus dibuat sederhana dan lengkap, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar, 2002, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Baswir, Revrisond, 1994, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Ed. 2, BPFE, Yogyakarta.
- _____, 1995, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Ed. 3, BPFE, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Sektor Daerah*, Ed. Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed. 1, Andi Offset, Yogyakarta.
- Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan Kabupaten Boyolali.
- Sadjiarto, Arja, 2000, "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 2. No. 2.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN

Jl. Boyolali – Semarang Km. 5 Ds. Penggung Tilp. (0276) 321049 Boyolali

Nomor : 070/475.B/1A/2006
Lampiran :
Perihal : PENELITIAN

Boyolali, 20 September 2006

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Atmajaya Yogyakarta
di.

YOGYAKARTA

- Dasar : 1. Surat dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor : 270/R/I tanggal 28 Juni 2006, perihal Permohonan Data untuk Penulisan Skripsi.
2. Surat Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey dari Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali Nomor : 070/206/27/VII/2006, tanggal 7 Juli 2006.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan Kabupaten Boyolali, menyatakan bahwa :

Nama : **BERNADHETTA AQUARTI S.**
NIM : **010413220**
Alamat : **Gang Bimo I No. 9 Winong Baru Boyolali**
Pekerjaan : **Mahasiswa Atmajaya Yogyakarta,**
Program Studi : Akutansi.

Telah melakukan Penelitian mengenai Kontrak / Jasa Pemborongan di Subdin Bina Marga DPUPK Kabupaten Boyolali, yang digunakan untuk Data Penulisan Skripsi.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami mengucapkan banyak terima kasih.


**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BOYOLALI**
IR. DJOKO SUJONO, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 500 086 889.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3323
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 29-06-2006
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
c.q ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ekonomi-UAJY

Nomor : 270/R/I

Tanggal : 28-06-2006

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : BERNADHETTA AQUARTIS

No. Mhs. : 13220/EA

Alamat Instansi : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta

Judul Penelitian : ANALISIS VALUE FOR MONEY UNTUK PENILAIAN KINERJA PROYEK
PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2005

Waktu : 29 Juni 2006 s/d 29 September 2006

Lokasi : Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Bp. Kepala Bidang Pengendalian



H. L. NANG SUWANDIMMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi-UAJY;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jalan Jambu Nomor 59 Telpun (0276) 321087 Boyolali 57311

**SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IJIN KKN, RISET,
PENELITIAN DAN SURVEY**

NOMOR : 070 / 206 / 27 / VII / 2006

- I. Dasar : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan Legalisasi Naskah Dinas.
- Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Pemberian Ijin KKN, Riset, Penelitian dan Survey.
- II. Menarik : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat , Nomor 070/869/VII/2006, Tanggal 4 Juli 2006 tentang ijin penelitian
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan **Ijin Penelitian** dalam Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIM : BERNADHETTTA AQUARTIA NIM 010413220
 2. Alamat : Gang Bimo I No 9 Winong Baru Boyolali
 3. Pekerjaan : Mahasiswa ATMAJAYA Yogyakarta
 4. Penanggung Jawab : H. ANDRE PURWANUGRAHA SE. MBA
 5. Maksud dan Tujuan : Menyusun akhir dengan judul " **ANALISIS VALUE FOR MONEY UNTUK PENILAIAN KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BOYOLALI** ".
 6. Lokasi : DPUPK Kabupaten Boyolali
 7. Peserta pelaksana : -
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Mentaati segala peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan dimaksud, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat.
 - d. Setelah pelaksanaan selesai supaya menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Boyolali.
- IV. Surat Rekomendasi yang berlaku :
1. Baru : Dari tanggal : 7 Juli 2006 S/d tanggal : 31 Desember 2006
 2. Perpanjangan : Dari tgl : - S/d tanggal : -

Dikeluarkan di : BOYOLALI
Pada tanggal : 7 Juli 2006

AN. BUPATI BOYOLALI
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Kasi Kebangsaan

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Dandim 0724 Boyolali;
3. Kapolres Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5. DPUPK Kab Boyolali ;
6. Dekan Fak Ekonomi Universitas ATMAJAYA Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan;
8. Bertanggal _____



WIKATA
Penata TI
NIP. 010136248

LAPORAN PROGRESS KESANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI APBD A DAU

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : NOPEMBER & DESEMBER

Dinas / Kantor : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan
Pelaksana Kegiatan : Sadimin, ST.
Pemegang Kas PK : No.1-4 Triyana, No. 5-8 Suparman, No. 9,10,11, 13 dan 14 Nanik Istami, No. 12, 15, 16 dan 17 Nasik Ismawati, 18-21 Nasib, No. 22-25 Imam Setyadi No. 26 S. Budi Maryanto S.Sos.

No	Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES			PENGUNAAN ANGGARAN				SPK	Keterangan
		Fisik (Rp.)	Perencanaan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SPMU (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target Realisasi (%)	Target Realisasi (%)	Nilai Kontrak Fisik (Rp.)	Perencanaan Fisik (Rp.)	Sisa Tender Fisik (Rp.)	Sisa Tidak Diambil (Rp.)	Selesai tgl. - Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rehabilitasi Jalan Nogosari-Rembun Kec. Nogosari 2.900 m 5 m	72.750.000,00	1.283.000,00 855.000,00 112.000,00	75.000.000,00	74.347.000,00	99,13	74.347.000,00	99,13	100,00	100,00	72.132.000,00	2.215.000,00	618.000,00	35.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Asri
2	Rehabilitasi Jalan Kethang-Keloso Kec. Nogosari 3.700 m 5 m	72.750.000,00	2.250.000,00 1.073.000,00 718.000,00 94.000,00	75.000.000,00	62.565.000,00	83,54	62.565.000,00	83,54	100,00	100,00	72.132.000,00	2.215.000,00	618.000,00	35.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Dwi Agung
3	Rehabilitasi Jalan Sambi-Silenguk Kec. Sambi 2.200 m 4 m	87.300.000,00	1.539.000,00 1.026.000,00 135.000,00	63.300.000,00	89.542.000,00	99,31	89.542.000,00	99,31	100,00	100,00	86.878.000,00	2.664.000,00	422.000,00	36.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Rahma
4	Rehabilitasi Jalan Silenguk-Demangan Kec. Sambi 600 m 4 m	87.300.000,00	2.700.000,00 1.539.000,00 1.026.000,00 135.000,00	90.000.000,00	89.553.000,00	99,49	89.553.000,00	99,49	100,00	100,00	86.878.000,00	2.664.000,00	422.000,00	36.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Bangkit
5	Rehabilitasi Talud Jembukan Silenguk Kec. Sambi 318 m 4 m	46.560.000,00	821.000,00 547.000,00 72.000,00	90.000.000,00	47.627.200,00	99,50	47.627.200,00	99,50	100,00	100,00	46.214.000,00	1.413.000,00	346.000,00	26.800,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Bangun
6	Rehabilitasi Jalan Demangan-Mangu Kec. Sambi 2.600 m 4 m	52.250.000,00	1.026.000,00 684.000,00 90.000,00	48.000.000,00	47.627.200,00	99,22	47.627.200,00	99,22	100,00	100,00	46.214.000,00	1.413.000,00	346.000,00	26.800,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Bangun
7	Rehabilitasi Jalan Sandang Lawe (Timur DKP) Kec. Boyolali 318 m 4 m	58.200.000,00	1.800.000,00 428.000,00 285.000,00 37.000,00	60.000.000,00	59.686.000,00	99,48	59.686.000,00	99,48	100,00	100,00	57.890.000,00	1.796.000,00	310.000,00	4.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Prodana
8	Pembangunan Talud Jalan Jembukan Kec. Sambi 318 m 4 m	24.250.000,00	750.000,00 850.000,00 550.000,00	25.000.000,00	24.765.000,00	99,04	24.765.000,00	99,04	100,00	100,00	24.021.000,00	745.000,00	229.000,00	5.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Putra
9	Pembangunan Talud Jalan Gunung Sentir Kec. Cepogo	48.130.000,00	1.491.000,00 1.150.000,00 750.000,00 100.000,00	45.621.000,00	49.234.000,00	99,32	49.234.000,00	99,32	100,00	100,00	47.826.000,00	1.408.000,00	304.000,00	33.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Wira Karya
10		48.130.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00	49.234.000,00	99,32	49.234.000,00	99,32	100,00	100,00	47.826.000,00	1.408.000,00	304.000,00	33.000,00	0	22 Nop '05 21 Des '05 CV. Adh Lakso

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Rehabilitasi Jalan Tempak-Cepogo Me 3 2.500 4m	87.300.000,00	1.538.000,00		89.404.000		89.404.000					2.674.000	570.000	26.000	0	22 Nop '05	
			1.026.000,00													21 Des '05	
			135.000,00													CV. Kencana	
11	Rehabilitasi Jalan Karangjati-Gebang Kec. Cepogo 2.800 4m	87.300.000,00	2.700.000,00	90.000.000,00	89.404.000	99,34	89.404.000	99,34	100,00	100,00		2.674.000	570.000	26.000	0	22 Nop '05	
			1.488.000,00		86.656.000		86.656.000					2.578.000	312.000	32.000	0	21 Des '05	
			992.000,00													CV. Prima	
			130.000,00												0		
12	Rehabilitasi Jalan Trosobo-Gunung Tugel Kec. Sambu 1.000 5m	84.390.000,00	2.610.000,00	87.000.000,00	86.656.000	99,60	86.656.000	99,60	100,00	100,00		2.578.000	312.000	32.000	0	22 Nop '05	
			1.538.000,00		89.541.000		89.541.000					2.674.000	433.000	26.000	0	21 Des '05	
			1.026.000,00													CV. Sarana	
			135.000,00												0	Makmur	
13	Rehabilitasi Jalan Papringan-SMP 02 Sambu Kec. Sambu 1.400 5m	87.300.000,00	2.700.000,00	90.000.000,00	89.541.000	99,49	89.541.000	99,49	100,00	100,00		2.674.000	433.000	26.000	0	22 Nop '05	
			1.454.000,00		84.781.000		84.781.000					2.501.000	170.000	49.000	0	21 Des '05	
			969.000,00													CV. Sumber	
			127.000,00												0	Agiung	
14	Rehabilitasi Jalan Depan Kantor Desa Trosobo Kec. Sambu 900 5m	82.450.000,00	2.550.000,00	85.000.000,00	84.781.000	99,74	84.781.000	99,74	100,00	100,00		2.501.000	170.000	49.000	0	22 Nop '05	
			1.624.000,00		94.542.000		94.542.000					2.817.000	425.000	26.000	0	21 Des '05	
			1.083.000,00													CV. Grata -	
			143.000,00												0	Perkasa	
15	Rehabilitasi Jalan Tegayreng-Gunung Tugel Kec. Sambu 2.700 5m	92.150.000,00	2.850.000,00	95.000.000,00	94.542.000	99,52	94.542.000	99,52	100,00	100,00		2.817.000	425.000	26.000	0	22 Nop '05	
			838.000,00		48.612.000		48.612.000					2.817.000	425.000	26.000	0	21 Des '05	
			559.000,00									1.431.000	349.000	39.000	0	CV. Albar	
			73.000,00													Wahyu Prabani	
16	Rehabilitasi Jalan Ketan Jeruk- Ngenden Kec. Ampel 2.100 4m	47.530.000,00	1.470.000,00	49.000.000,00	48.612.000	99,21	48.612.000	99,21	100,00	100,00		1.431.000	349.000	39.000	0	22 Nop '05	
			1.710.000,00		99.417.000		99.417.000					1.431.000	349.000	39.000	0	21 Des '05	
			1.140.000,00									2.960.000	527.000	56.000	0	CV. Adi	
			150.000,00													Wibowo	
17	Rehabilitasi Jalan Selondoko-Jets Kec. Ampel 2.200 4m	97.000.000,00	3.000.000,00	100.000.000,00	99.417.000	99,42	99.417.000	99,42	100,00	100,00		2.960.000	527.000	56.000	0	22 Nop '05	
			1.710.000,00		99.445.000		99.445.000					2.960.000	535.000	20.000	0	21 Des '05	
			1.140.000,00													CV. Adi	
			150.000,00												0		
18	Rehabilitasi Jalan Depan SD Cerno Kec. Sambu 2.700 4m	97.000.000,00	3.000.000,00	100.000.000,00	99.445.000	99,45	99.445.000	99,45	100,00	100,00		2.960.000	535.000	20.000	0	22 Nop '05	
			1.248.000,00		72.807.000		72.807.000					2.188.000	191.000	2.000	0	21 Des '05	
			832.000,00													CV. Adi	
			110.000,00												0	Mulya	
19	Rehabilitasi Jalan Tegayreng-Temon. Kec. Simo 3.500 4m	70.810.000,00	2.190.000,00	73.000.000,00	72.807.000	99,74	72.807.000	99,74	100,00	100,00		2.188.000	191.000	2.000	0	22 Nop '05	
			1.624.000,00		94.622.150		94.622.150					2.837.000	347.000	13.850	0	21 Des '05	
			1.083.000,00													CV. Kerta -	
			143.000,00												0	Sejahtera	
20	Rehabilitasi Jalan Temon-Gebang Kec. Simo 1.400 4m	92.150.000,00	2.850.000,00	95.000.000,00	94.622.150	99,62	94.622.150	99,62	100,00	100,00		2.837.000	347.000	13.850	0	22 Nop '05	
			1.111.000,00		64.735.000		64.735.000					1.949.000	264.000	1.000	0	21 Des '05	
			741.500,00													CV. Adi	
			93.000,00												0	Perkasa	
21	Rehabilitasi Jalan Gebang-Barangan Kec. Simo 3.200 4m	63.050.000,00	1.950.000,00	65.000.000,00	64.735.000	99,59	64.735.000	99,59	100,00	100,00		1.949.000	264.000	1.000	0	22 Nop '05	
			1.593.000,00		98.813.000		98.813.000					2.961.000	178.000	9.000	0	21 Des '05	
			1.129.000,00													CV. Tiera	
			148.000,00												0		
			2.970.000,00		98.813.000	99,81	98.813.000	99,81	100,00	100,00		2.961.000	178.000	9.000	0		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehabilitasi Jalan Batangan-Gondang Kec. Andong	82.450.000,00	1.454.000,00		84.331.000,00		84.331.000,00				84.331.000,00	2.531.000,00	650.000,00	19.000,00		0	
3.800 m ²	82.450.000,00	2.550.000,00	85.000.000,00	84.331.000,00	99,21	84.331.000,00	99,21	100,00	100,00	81.883.000,00	2.531.000,00	650.000,00	19.000,00		0	
Rehabilitasi Jalan Gondang Rawe - Kecangan Kec. Andong	96.030.000,00	1.693.000,00		98.173.000,00		98.173.000,00				95.222.000,00	2.951.000,00	808.000,00	19.000,00		0	
3.600 m ²	96.030.000,00	2.970.000,00	99.000.000,00	98.173.000,00	99,16	98.173.000,00	99,16	100,00	100,00	95.222.000,00	2.951.000,00	808.000,00	19.000,00		0	
Rehabilitasi Jalan Bangkai-Simo Kec. Sambal	82.450.000,00	1.454.000,00		84.336.000,00		84.336.000,00				81.825.000,00	2.531.000,00	645.000,00	19.000,00		0	
12.800 m ²	82.450.000,00	2.550.000,00	85.000.000,00	84.336.000,00	99,22	84.336.000,00	99,22	100,00	100,00	81.825.000,00	2.531.000,00	645.000,00	19.000,00		0	
Rehabilitasi Jalan Kembar-Kaligotong Kec. Ampel	53.350.000,00	941.000,00		54.804.000,00		54.804.000,00				53.121.000,00	1.623.000,00	169.000,00	27.000,00		0	
4000 m ²	53.350.000,00	1.632.000,00	55.000.000,00	54.804.000,00	99,64	54.804.000,00	99,64	100,00	100,00	53.121.000,00	1.623.000,00	169.000,00	27.000,00		0	
Pembangunan Talud Jalan Juwari - Kedung Ombo Kec. Kemusu	53.350.000,00	941.000,00		54.726.000,00		54.726.000,00				53.103.000,00	1.623.000,00	247.000,00	27.000,00		0	
4000 m ²	53.350.000,00	1.632.000,00	55.000.000,00	54.726.000,00	99,50	54.726.000,00	99,50	100,00	100,00	53.103.000,00	1.623.000,00	247.000,00	27.000,00		0	
Pemeliharaan Jalan, Bangunan Peleng- kap dan URC Se Kab. Boyolali	171.022.000,00	3.000.000,00		174.408.000,00		174.408.000,00				135.155.000,00	5.114.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00		0	
	171.022.000,00	5.129.500,00	176.151.500,00	174.408.000,00	99,01	174.408.000,00	99,01	100,00	100,00	135.155.000,00	5.114.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00		0	
Jumlah :	2.069.412.000,00	64.360.500,00	2.133.772.500,00	2.120.416.250,00	99,37	2.120.416.250,00	99,37	100,00	100,00	2.322.934.000,00	63.228.500,00	10.612.000,00	2.737.250,00	0,00		

Boyolali, 31 Desember 2005.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BOYOLALI
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. DJOKO SUJONO, MM
Pembina Tk.I
NIP. : 500 086 889

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Rehabilitasi Jalan Tompak-Cepogo Kec. Selo	90.000.000												100 99,34 99,34
11	Rehabilitasi Jalan Karangjati-Gebang Kec. Cepogo	87.000.000												100 99,60 99,6
12	Rehabilitasi Jalan Trosobo-Gunung Tugel Kec. Sambi	90.000.000												100 99,40 99,49
13	Rehabilitasi Jalan Papringan-SMP 02 Sambi Kec. Sambi	85.000.000												100 99,74 99,74
14	Rehabilitasi Jalan Depan Kantor Desa Trosobo Kec. Sambi	95.000.000												100 99,52 99,52
15	Rehabilitasi Jalan Tegalarung-Gunung Tugel Kec. Sambi	49.000.000												100 99,21 99,21
16	Rehabilitasi Jalan Kebon Jeruk- Ngenden Kec. Ampel	100.000.000												100 99,42 99,42
17	Rehabilitasi Jalan Selondoko-Jets Kec. Ampel	100.000.000												100 99,45 99,45
18	Rehabilitasi Jalan Depan SD Cermo Kec. Sambi	73.000.000												100 99,74 99,74
19	Rehabilitasi Jalan Tegalarung-Temon Kec. Simo	95.000.000												100 99,62 99,62

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rehabilitasi Jalan Temon-Gebang Kec. Simo		65.000.000												100 99,59
21	Rehabilitasi Jalan Gebang-Batangan Kec. Simo	99.000.000												100 99,81
22	Rehabilitasi Jalan Batangan-Gondang Rawe Kec. Andong	85.000.000												100 99,21
23	Rehabilitasi Jalan Gondang Rawe - Kacangan Kec. Andong	99.000.000												100 99,16
24	Rehabilitasi Jalan Bangsak-Simo Kec. Sambi	85.000.000												100 99,22
25	Rehabilitasi Jalan Kembang-Kuligentong Kec. Ampel	55.000.000												100 99,64
26	Pembangunan Talud Jalan Juwangi - Kedung Ombo Kec. Kemusu	55.000.000												100 99,50
27	Pemeliharaan Jalan, Bangunan Peleng- kap dan URC Se Kab. Boyolali	176.151.500												100 99,01

KETERANGAN :

KETERANGAN:



- a : Rencana Fisik
b : Realisasi Fisik
c : SPMU
d : SPJ

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA 2POA (APBD I) DAN APBD II

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : DESEMBER

Dinas / Kantor : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan
Pelaksana Kegiatan : Ir. Rahman,
Pemegang Kas Pembantu : Smet Budi Maryanto, S.Sos.
Kegiatan

No		Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES		PENGUNAAN ANGGARAN			SISA ANGGARAN		Selor Kembali	SPK - Mula - Selesai - Pelaksanaan	Keterangan
			Fisik (Rp.)	Pengadaan - Pengadaan - Administrasi (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SPMU (Rp.)	% (Rp.)	SPJ (Rp.)	% (Rp.)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Nilai Kontrak Fisik (Rp.)	Pengadaan - Pengadaan - Administrasi (Rp.)	Sisa Tender Fisik (Rp.)	Sisa Tidak Diambil (Rp.)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Penggunaan Jembatan dan Jalan Serasih Desa Sumur Kec. Musuk	1.045.000.000	16.000.000 12.500.000 1.500.000	1.075.000.000	1.063.904.890	98,97	1.063.904.890	98,97	100,00	100,00	1.036.640.000	27.264.890	8.360.000	2.735.110	0	12 Nop '05 31 Des '05 PT. Eima - Agung, Sing.	
		Jumlah :	1.045.000.000	30.900.000	1.075.000.000	1.063.904.890	98,97	1.063.904.890	98,97	100,00	100,00	1.036.640.000	27.264.890	8.360.000	2.735.110	0		

Boyolali, 31 Desember 2005.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BOYOLALI
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. DJOKO SUJONO, MM.
Pembina Tk.I
NIP. : 500 086 889

No.	NAMA KEGIATAN / KODE	Anggaran (Rp.)	PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SAMPAI BULAN DESEMBER 2005											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pembangunan Jembatan dan Jalan Semadoh Desa Sumur Kec. Musuk	1.075.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,99	100
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,29	100
													19,29	98,97

KETERANGAN :

KETERANGAN:



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA MODAL JALAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAK

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : DESEMBER

Institusi / Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Dan Kearsihan
Pemimpin Kegiatan : Sadimin, ST
Pemegang Kas / Pembantu : 1 - 3. Inem Setiadi, 4. Nanik Istiani
Pemegang Kas : Inem + peribatan

No	Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES			PENGUNAAN ANGGARAN				Sisa ANGGARAN Sisa Tender (Rp)	Sisa Tidak Dijambil (Rp)	Sektor kembali (Rp)	Tanggal SPK	Kc
		Fisik (Rp)	Survey Design Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)	SPM/4 (Rp)	%	SPJ (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Survey Design Administrasi (Rp)	Sisa 7ender (Rp)	Sisa Tidak Dijambil (Rp)						
1	2	554,500,000.00	15,705,000.00	570,205,000.00	561,214,358.00	98.42	561,214,358.00	9	10	11	13	14	15				16	17	
1	Peningkatan Jalan Bale - Hutanjen Kec. Sino / Klego Kabupaten Boyolali																		
2	Peningkatan Jalan Irebeng - Repaking Kec. Wonorejo Kabupaten Boyolali	292,880,000.00	8,295,000.00	301,175,000.00	295,980,300.00	98.27	295,980,300.00	98.27	100.00	100.00	8,019,400.00	4,939,100.00	275,600.00	0.00			26 Juli 2005	CV. Hangta Santosa	
3	Peningkatan Jalan Sambi - Wonogiri Kec. Sambi Kabupaten Boyolali	835,510,000.00	25,665,000.00	859,175,000.00	843,938,784.00	98.23	843,938,784.00	98.23	100.00	100.00	21,227,100.00	12,538,316.00	2,697,900.00	0.00			26 Juli 2005	CV. Taufiq	
4	Peningkatan Jalan Sino - Manyaran Kec. Sino Kabupaten Boyolali	612,110,000.00	17,335,000.00	629,445,000.00	621,819,136.00	98.79	621,819,136.00	98.79	100.00	100.00	16,865,000.00	7,155,954.00	470,000.00	0.00			26 Juli 2005	CV. Rimba Sori	
Jumlah		2,295,000,000.00	65,000,000.00	2,360,000,000.00	2,322,932,558.00	98.43	2,322,932,558.00	98.43	100.00	100.00	61,150,850.00	32,838,292.00	4,209,150.00	0.00					

$$[8.295.000] = xx + xxx \rightarrow (8.019.400) + 275.600$$

$$x = x + \checkmark$$

$$Jumlah (292.880.000) = [287.940.900 + 4.939.100]$$

Revisi

301.175.000
295.980.300
C 214.700

287.940.900
4.939.100
292.880.000

Boyolali, 31 Desember 2005

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BOYOLALI
Selaku Pengguna Anggaran


H. DJOKO SUJONO, NIM
Pembina TK. I
NIP. 540.085.889

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DEPARTEMEN KEMERDEKAAN
KELOMPOK KERJA

DESEMBER
: DPU PK KAB. BOYOLALI

Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Prosentase Perkembangan Pelaksanaan Sampai Bulan Desember 2005											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Jalan Bada - Baugan Kec. Simo / Klege	570,205,000.00	0	0	0	0	0	0	0.344	64,705	85,510	85,510	100	100
Peningkatan Jalan Jebeng - Repeking Kec. Wengayogo	301,175,000.00	0	0	0	0	0	0	0.450	31,167	80,601	100	100	100
Peningkatan Jalan Sambi - Woroyati Kec. Sambi	959,175,000.00	0	0	0	0	0	0	0.076	53,150	55,390	97,15	98,00	98,27
Peningkatan Jalan Noto - Mawana Kec. Suro	629,445,000.00	0	0	0	0	0	0	0.123	14,230	45,760	85,33	100	100
		0	0	0	0	0	0	1.354	32,143	53,797	85,97	100	100
		0	0	0	0	0	0	33,450	44,720	44,720	85,97	98,57	98,79

a. Rencana Fisik
 b. Realisasi Fisik
 c. SP4HJ
 d. SPJ



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TAK TERSANGKA

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : DESEMBER

Dinas / Kantor : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan
Pelaksana Kegiatan : Sadimin, ST.
Pemegang Kas Pembantu : No. 1 Slamet Budi Maryanto, S.Sos., No. 2 Mediyono, Kegiatan

No	Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES		PENGUNAAN ANGGARAN			SISA ANGGARAN		Sisr Kembali (Rp.)	SPK - Mulai tgl. - Selesai tgl. - Pelaksana	Keterangan
		Fisik (Rp.)	Pengawasan (Rp.)	Administrasi (Rp.)	SPMU (Rp.)	SPJ (Rp.)	%	Taget (%)	Realisasi (%)	Nilai Kontrak Fisik (Rp.)	Pengawasan (Rp.)	Administrasi (Rp.)	Sisr. Fisik (Rp.)	Sisr. Tidak Diambil (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengangan Bencana Alam Tanah Longsor Jalan Ampel-Mrican Kec. Ampel	155.529.000	1.843.000	2.810.000	159.278.000	159.278.000	99,31	100,00	100,00	154.428.012	4.850.000	1.101.000	1.101.000	0	0	9 Agust '05 6 Nov '05 CV. Mega nanda	-
2	Pengangan Bencana Alam Tanah Longsor Jalan Gunung Medu Kec. Simo	58.000.000	1.150.000	750.000	59.832.000	59.832.000	99,72	100,00	100,00	57.862.000	1.970.000	138.000	138.000	30.000	0	13 Nop '05 CV. Hsarat Kerja	-
	Jumlah :	213.529.000	6.850.000	220.379.000	219.110.000	219.110.000	99,42	100,00	100,00	212.290.012	6.820.000	1.239.000	1.239.000	30.000	0		

Boyolali, 31 Desember 2005.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BOYOLALI
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. DJOKO SUJONO, MM.
Pembina Tk.I
NIP. : 500 086 889

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAU

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : DESEMBER

Dinas / Kantor : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan
Pelaksana Kegiatan : Sadimih, ST.
Perangang Kas Pembantu : No.1,5,6,12 dan 13 Supatman, No. 2 dan 3 Nasib, No. 4,8,9 dan 10 Wardiyana, No. 7, dan 11 S. Busi Maryanto S.Sos., No. 14 Inam Setiyadi.

No	Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES			PENGUNAAN ANGGARAN			SISA ANGGARAN		Selor Kembali	SPK - Mulai tgl. - Selesai tgl. - Pelaksanaan	Keterangan
		Fisik (Rp.)	Perencanaan - Pengawasan - Administrasi	Jumlah (Rp.)	SPMU (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Kontrak Fisik (Rp.)	Perencanaan - Pengawasan - Administrasi (Rp.)	Sisa Tender Fisik (Rp.)	Sisa Tidak Diambil (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	
1	Pertanian Jambatan Bakti Angles Kec. Boyolali	87.300.000,00	1.350.000,00 1.125.000,00 225.000,00		89.537.000,00		89.537.000,00				86.337.000,00	2.700.000,00	462.000,00	0	0	0	4 Juli '05 1 Okt '05 CV. Graha - Perkasa	
2	Pertanian Tembok Pengaman (Taliud) Jogja 11 Selo Kec. Selo.	87.300.000,00	2.700.000,00 1.470.000,00 1.225.000,00	90.000.000,00	89.537.000,00	99,49	97.650.300,00	99,49	100,00	100,00	94.750.000,00	2.675.000,00	310.000,00	39.700,00	0	0	4 Juli '05 1 Okt '05 CV. Graha - Mes	
3	Pertanian Pembangunan Tembok Pengaman (Taliud) Gunung Sentir Kec. Cepogo	95.050.000,00	2.940.000,00 405.000,00 337.500,00 67.500,00	98.000.000,00	97.675.000,00	99,67	97.650.300,00	99,64	100,00	100,00	94.750.000,00	2.675.000,00	310.000,00	39.700,00	0	0	5 Sep '05 3 Nov '05 CV. Adi Lak- sono	
4	Pertanian Bahu Jalan Gunung Merlu Kec. Klego	26.190.000,00	810.000,00 473.250,00 94.650,00	27.000.000,00	25.208.850,00	93,37	25.208.850,00	93,37	100,00	100,00	24.743.000,00	772.125,00	1.447.000,00	18.100,00	0	0	24-Mar-05 08-Jun-05 CV. Hestak - Kerja	
5	Pertanian Jambatan Repacking Kec. Wonorejo	36.724.200,00	1.135.890,00 361.095,00 300.912,50 60.187,00	37.860.000,00	37.270.700,00	98,44	37.270.700,00	98,44	100,00	100,00	36.153.000,00	1.117.000,00	571.200,00	1.190,00	0	0	24-Mar-05 22-Mei-05 CV. Megah Pra Jama Mulia	
6	Pertanian Jambatan Tegahwite Kec. Wonorejo	23.350.810,00	722.190,00 471.005,00 350.837,50 70.157,50	24.173.000,00	23.817.000,00	98,94	23.817.000,00	98,94	100,00	100,00	23.096.000,00	720.100,00	254.810,00	660,00	0	0	24-Mar-05 22-Mei-05 CV. Tiara	
7	Pertanian Jambatan Bekan - Lenggang Kec. Suwah.	27.224.350,00	842.610,00 750.750,00 250.950,00 50.910,00	28.067.000,00	27.491.350,00	97,95	27.491.350,00	97,95	100,00	100,00	26.650.000,00	841.350,00	574.990,00	660,00	0	0	5 Sep '05 3 Nov '05 CV. Graha - Kencana	
		19.407.000,00	56.000,00	20.000.000,00	19.515.000,00	97,58	19.515.000,00	97,58	100,00	100,00	18.925.000,00	590.000,00	475.000,00	10.000,00	0	0		
		19.400.000,00	600.000,00	20.000.000,00	19.515.000,00	97,58	19.515.000,00	97,58	100,00	100,00	18.925.000,00	590.000,00	475.000,00	10.000,00	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Perbaikan Bata Beton Rusak Jalan Bangk-Simo Kec. Banyudono	10.380.940,00	160.530,00 133.775,00 26.755,00	10.702.000,00	10.701.000,00	99,99	10.689.600,00	99,88	100,00	100,00	10.378.350,00	311.250,00	2.590,00	9.810,00	0	Swakelola DPUPK	
9	Perbaikan Plat Beton Rusak Jalan Ngarguk-Sangung Kec. Sawit	14.333.690,00	321.090,00 221.655,00 184.712,50 36.942,50	10.702.000,00	14.771.000,00	99,99	14.762.520,00	99,90	100,00	100,00	14.330.145,00	432.375,00	3.545,00	10.935,00	0	Swakelola DPUPK	
10	Perbaikan Badan Jalan Rusak Jalan Temon-Nogosari Kec. Simo, Nogosari	14.333.690,00	443.310,00 225.000,00 187.500,00 37.500,00	14.777.000,00	14.771.000,00	99,99	14.762.520,00	99,90	100,00	100,00	14.330.145,00	432.375,00	3.545,00	10.935,00	0	Swakelola DPUPK	
11	Pemeliharaan Jalan Nogosari-Condong rawe & Jalan Temon Kacangan, Kec. Nogosari	14.550.000,00	750.000,00 750.000,00 625.000,00 125.000,00	15.000.000,00	14.991.000,00	99,94	14.980.485,00	99,87	100,00	100,00	14.544.111,00	436.375,00	5.889,00	13.625,00	0	Swakelola DPUPK	
12	Pemeliharaan Jalan Mangut-Nogosari Kec. Nogosari	14.550.000,00	450.000,00 750.000,00 1.250.000,00 250.000,00	15.000.000,00	14.991.000,00	99,94	14.980.485,00	99,87	100,00	100,00	14.544.111,00	436.375,00	5.889,00	13.625,00	0	Swakelola DPUPK	
13	Pemeliharaan Jalan Karanggede-Boyoreno, Kec. Karanggede	24.723.000,00	750.000,00 625.000,00 125.000,00	100.000.000,00	97.430.523,00	97,43	97.250.520,00	97,29	100,00	100,00	94.430.520,00	2.860.000,00	2.599.483,00	140.000,00	0	Swakelola DPUPK	
14	Pemeliharaan Jalan, Bangunan Pelengkap dan URC Se Kab. Boyolali	223.605.370,00	3.457.815,00 2.881.512,50 576.302,50	230.521.000,00	230.193.100,00	99,85	230.193.100,00	99,86	100,00	100,00	223.605.000,00	6.588.100,00	0	87.000,00	0	Swakelola DPUPK	
	Jumlah :	772.120.000,00	23.880.000,00	796.000.000,00	785.754.888,00	99,71	785.559.734,00	99,69	100,00	100,00	762.600.434,00	23.039.375,00	9.519.156,00	680.170,00	0,00		

Boyolali, 31 Desember 2005.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BOYOLALI
Selektu Pengguna Anggaran

Dr. DJOKO SUJONO MM
Pembina Tk.I
NIP. : 500 036 889

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	14.777.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	230.521.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KETERANGAN :



- a : Rencana Fisik
- b : Realisasi Fisik
- c : SPMU
- d : SPJ

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA MODAL JALAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : DESEMBER

Instansi / Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Dan Kebersihan
Pemimpin Kegiatan : Sadimin, ST
Pemegang Kas / Pembantu : 1 - 4, Nanik Istanti, 2 - 3, Nasib

Instansi / Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Dan Kebersihan
Pemimpin Kegiatan : Sadimin, ST
Pemegang Kas / Pembantu : 1 - 4, Nanik Istanti, 2 - 3, Nasib

No	Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES			PENGUNAAN ANGGARAN				SISA ANGGARAN		Setor kembali (Rp)	Tanggal SPK
		Fisik (Rp)	Survey Design Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)	SFAMU (Rp)	%	SPJ (Rp)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Survey Design Administrasi (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Sisa Tidak Diambil (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Pembangunan Trottoir dan Drainase Kec. Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali	95.500.000,00	4.500.000,00	100.000.000,00	99.270.500,00	99,27	99.270.500,00	99,27	100,00	100,00	94.800.000,00	4.470.500,00	700.000,00	29.500,00	0,00	4 Juli 2005 CV. Wahyu Wijaya		
2	Peningkatan Jalan Kadiyaten - Semawung Kec. Wonorejo Kabupaten Boyolali	195.000.000,00	7.500.000,00	200.000.000,00	196.533.756,00	98,27	196.484.556,00	98,24	100,00	100,00	124.300.000,00 -65.238.756,00 189.538.756,00	6.995.000,00	3.461.244,00	5.000,00	49.200,00	4 Juli 2005 CV. Setia Agung		
3	Pembangunan Jalan Lingkr. Perum KORTRI Kec. Boyolali Kabupaten Boyolali	145.000.000,00	5.000.000,00	150.000.000,00	148.236.392,00	98,82	148.222.592,00	98,82	100,00	100,00	113.498.000,00 29.773.392,00 143.271.392,00	4.965.000,00	1.728.608,00	35.000,00	13.800,00	4 Juli 2005 CV. Merapi Bumi Sejahtera		
4	Retab Jalan Candan - Tanjung Sari Kec. Sambi Kabupaten Boyolali	291.000.000,00	9.000.000,00	300.000.000,00	299.015.724,00	99,67	299.015.724,00	99,67	100,00	100,00	281.241.000,00 9.194.724,00 290.435.724,00	8.580.000,00	564.276,00	420.000,00	0,00	4 Juli 2005 CV. Perintis Utama		
Jumlah		724.500.000,00	25.500.000,00	750.000.000,00	743.056.372,00	99,01	742.993.372,00	99,00	100,00	100,00	718.045.872,00	25.010.500,00	6.454.128,00	489.500,00	63.000,00			

Boyolali, 31 Desember 2005


Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perhubungan dan Kearsifan
KABUPATEN BOYOLALI
Setia Perangin Anggrah

Ir. DJOKO SUJONG, MM
Pembantu. TN. I
NIP. 540 086 889

AN : DESEMBER
A : DPU PK KAB. BOYOLALI

Nama Kegiatan		Prosentase Perkembangan Pelaksanaan Sampai Bulan Desember 2005											
	Anggaran (Rp)	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Pembangunan Trotoar dan Drainase Kec. Nogosari, Kec. Nogosari	100.000.000.00	0	0	0	0	0	0	12.850	31.010	100.000	100	100	100
2. Peningkatan Jalan Kecipateni - Semawung, Kec. Wonoregoro	200.000.000.00	0	0	0	0	0	0	22.458	5.130	100.000	100	100	100
3. Pembangunan Jalan Lingkar Perum KORPRI, Kec. Boyolali	150.000.000.00	0	0	0	0	0	0	31.958	42.550	100.000	100	100	100
4. Rehab Jalan Cante... - Tanjung Sari Kec. Sambi	300.000.000.00	0	0	0	0	0	0	28.493	31.150	100.000	100	100	100

a : Rencana Fisik
b : Realisasi Fisik
c : SP2/1U
d : SP3



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAU

TAHUN ANGGARAN : 2005
KABUPATEN : BOYOLALI
BULAN : DESEMBER

Dinas / Kantor : Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan dan Kebersihan
Pekertana Kegiatan : Ir. Rahman
Pemegang Kas Pembantu : Slamet Budi Maryanto, S.Sos.
Kegiatan

No	Nama Kegiatan	PAGU ANGGARAN			REALISASI KEUANGAN			PROGRES			PENGUNAAN ANGGARAN				Setor Kembali	SPK - Mulai lg. - Selesai lgl. - Pelaksanaan	Keterangan
		Fisik (Rp.)	- Perencanaan - Pelaksanaan - Administrasi (Rp.)	Jumlah (Rp.)	SPMU (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Kontrak Fisik (Rp.)	- Perencanaan - Pelaksanaan - Administrasi (Rp.)	Sisa Tender Fisik (Rp.)	Sisa Tidak Diambil (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Perbaikan Jembatan Bawu Kecamatan Kemusu	664.370.000	20.300.000 13.650.000 1.680.000		698.163.000		698.163.000				662.859.000	35.304.000	1.511.000	224.340	101.580	4 Juli '05 31 Okt '05 CV. Karya - Utama.	
	Perbaikan Jembatan Jerukan Kecamatan Jombang	307.512.500	9.977.500 6.597.500 812.500	700.000.000	698.163.000	99,74	323.564.515	99,74	100,00	100,00	306.500.000	17.064.515	1.112.500	244.345	101.580	4 Juli '05 7 Sep '05 CV. Cahaya Perdana Sakti	
		307.612.500	17.387.500	325.000.000	323.564.515	99,56	323.564.515	99,56	100,00	100,00	306.500.000	17.064.515	1.112.500	244.345	78.640		
	Jumlah :	971.982.500	53.017.500	1.025.000.000	1.021.727.595	99,68	1.021.727.595	99,68	100,00	100,00	569.359.000	52.368.595	2.627.500	468.685	180.220		

Boylali, 31 Desember 2005.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERHUBUNGAN DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BOYOLALI
Selektu Pengguna Anggaran

Ir. DJOKO SUDONO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 500 086 889

No.	NAMA KEGIATAN / KODE	Anggaran (Rp.)	PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SAMPAI BULAN DESEMBER 2005											
			Januari 4	Pebruari 5	Maret 6	April 7	Mei 8	Juni 9	Juli 10	Agustus 11	September 12	Oktober 13	November 14	Desember 15
1	2	3												
1	Pertalikan Jembatan Bawu Kecamatan Kemusu	700.000.000	0	0	0	0	0	0	9,70	31,27	51,14	92,25	99,48	100
			0	0	0	0	0	0	7,17	31,27	51,14	92,25	99,48	100
			0	0	0	0	0	0	31,27	31,27	59,48	89,62	99,48	99,74
2	Pertalikan Jembatan Jerukan Kecamatan Juwangi	325.000.000	0	0	0	0	0	0	12,3	52,30	95,84	100	100	100
			0	0	0	0	0	0	39,8	80,51	92,57	94,46	94,46	99,56
			0	0	0	0	0	0	31,27	76,32	92,57	94,46	94,46	99,56

KETERANGAN :

- a : Rencana Fisik
b : Realisasi Fisik
c : SPMU
d : SPJ

