

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada dasarnya kinerja Sub Dinas Pengairan PUPP Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2003 dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data dengan menggunakan Analisis *Value for Money*, yaitu:

Di tahun 2003 pada tabel *Value for Money* diatas, dari segi ekonomi, sub dinas pengairan Kabupaten Sleman telah melakukan penghematan dengan baik.

Ini dapat terlihat dari angka ekonomis dari proyek yang ada telah dapat melakukan penghematan dana anggaran total sebesar mencapai Rp.53.066.000, meskipun dari kedelapan proyek hanya dua yang dapat melakukan penghematan.

Sedang dari segi efisiensi, sub dinas pengairan Kabupaten Sleman telah bertindak cukup efisien. Hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa meskipun dari keenam proyek irigasi yang ada hanya ada dua proyek yang dapat melakukan efisiensi sebesar 1% dan 10%, tetapi hasil yang dicapai dari keenam proyek tersebut mencapai 100%.

Dan terakhir dari segi efektifitas, Sub Dinas Pengairan Kabupaten Sleman bertindak efektif. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan telah tercapai dengan terehabnya 4 sumur pompa dan terbangunnya 4 sumur pompa.

2. Kinerja Sub Dinas Pengairan PUPP kabupaten Sleman pada tahun 2003 jika dibandingkan dengan tahun 2002 dapat dikatakan membaik.

Dari segi ekonomis yang berarti seberapa banyak Sub Dinas Pengairan Kabupaten Sleman dapat melakukan penghematan, sub dinas pengairan terlihat lebih ekonomis pada tahun 2002 dari tahun 2003 ini terlihat dari setiap proyek yang dilaksanakan dapat melakukan penghematan sedang pada tahun 2003 hanya ada dua proyek yang terjadi penghematan. Tetapi sebenarnya meski hanya dapat melakukan penghematan pada dua proyek, nominalnya jauh lebih besar dari 2002. Jika pada tahun 2002 sub dinas pengairan dapat melakukan penghematan sebesar Rp.30.895.000, maka pada tahun 2003 penghematan yang dilakukan sebesar Rp. 53.066.000.

Sedang dari segi efisiensi, jika mengacu pada segi finansial maka terlihat tahun 2002 sub dinas pengairan lebih efisien dari tahun 2003. Dalam setiap proyeknya sub dinas pengairan memperoleh tingkat efisiensi sebesar 10%, sedang pada tahun 2003 hanya ada dua proyek dengan tingkat efisiensi sebesar 1% dan 10%. Tetapi jika dikaitkan dengan tingkat produktivitas maka proyek pada tahun 2002 masih kalah dari tahun 2003. Pada tahun 2002 setiap proyeknya hanya selesai 83%, 73%, dan 80% dari yang direncanakan tetapi pada tahun 2003 sub dinas pengairan dapat melaksanakan proyeknya hingga selesai 100%.

Dan dari segi efektifitas, baik di tahun 2002 maupun 2003 apa yang telah dilakukan sub dinas pengairan dengan proyek peningkatan dan pelestarian bangunan pengairan telah terlaksana dengan baik. Karena apa yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan, dan pada tahun 2002 telah terehabilitasi 3 unit

sumur pompa dan terbangun 1 unit, sedangkan pada tahun 2003 telah terehabilitasi 4 unit sumur pompa dan terbangun 4 unit.

5.2 Saran-Saran

1. Perlu adanya perumusan evaluasi kinerja yang sesuai dengan karakter Sub Dinas Pengairan yang menyangkut aspek finansial dan non finansial.
2. Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja maka perlu adanya peningkatan sistem dokumentasi yang komprehensif dan handal.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTHONY, R. N. and Govindarajan, V. 1998, *Management Control System*, 9th Ed, Irwin, Chicago.
- Biro Pusat Statistik, 2002, Kabupaten Sleman,
- Jones, Rowan and Pendlebury, Mauricee, 1996, *Public Sector Accounting*, 4th Ed, Pitman Publishing, London.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, cetakan keempat, Erlangga, Jakarta.
- Laporan Keuangan Proyek Irigasi Sub Dinas Pengairan PUPP Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2003.
- Mahmudi, 2002, "Laporan Keuangan Sektor Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik," *Jurnal Pendidikan Akuntansi Universitas Yogyakarta*, Edisi 2.
- Mahmudi, 2002, "Rerangka Metodologis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 03, No.01.
- Mahsun, Mohamad; Sulistyowati, Firma dan Masmudi, 2002, "Pengukuran Kinerja Proyek Irigasi pada Sub Dinas Pengairan PUPP Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 03, No.01.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed. 1, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2001, *Balanced Scorecard*, Salemba Empat, Jakarta
- Ningsih, Sri, 2002, "Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 03, No.01.
- Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengairan, Pertambangan, dan Penanggulangan Bencana Alam.
- Ulupui, I G.K.A, 2002, "Petunjuk Menuju Penilaian Kinerja Sektor Publik," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik* Vol. 03, No.01.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Jalan Magelang Km. 10 Sleman Yogyakarta 55511, Telp./Fax (0274) 868548/869375

Sleman, 13 Juli 2004

Nomor : 070 / 0391
Lampiran : -
Perihal : Permohonan data untuk penulisan skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di Yogyakarta.

Menindak lanjuti surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 268 / R / I, tertanggal 15 Maret 2004, dan disusuli dengan surat nomor : 572 / R / I, tertanggal 29 juni 2004, perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami berikan keterangan sebagai berikut :

Nama : R. Iwan Setya W.
NPM. : 11500 / EA
Program Studi : Akutansi
Fakultas : Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keterangan :
Mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengumpulan data di lingkungan Bidang Pengairan, Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman mulai tanggal 1 Mei 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2004.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2003

Bulan : Desember 2003

Nama Instansi : Dinas PUPP, Sub Dinas Pengaliran
Jenis Belanja : Langsung

No.	Program	Uraian Kegiatan	Keluaran	Target		Realisasi		Fisik		Keterangan
				Biaya	Volume	(Rp.)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pengembangan Prasarana dan Sarana Irigasi	1. Rehabilitasi Bendung dan saluran.								
		1. Administrasi Kegiatan		34,066,000	Ls	26,235,759	77.01		100.00	Bimomartani, Ngemplak
		2. Di. Koro Ulon K. Opak		96,700,000	1 buah	95,005,000	98.25		100.00	Bimomartani, Ngemplak
		3. Di. Ronggobangsari K. Opak		106,100,000	1 buah	86,800,000	80.30		100.00	Bimomartani, Ngemplak
		4. Di. Kalibutes K. Opak		48,130,000	1 buah	47,835,000	99.39		100.00	Bimomartani, Ngemplak
		5. Di. Kopanyon K. Sempor.		79,680,000	1 buah	71,801,000	87.45		100.00	Merdikorejo, Tempel
		6. Di. Belong I K. Tegus.		84,900,000	1 buah	82,316,000	97.28		100.00	Bimomartani, Ngemplak
		7. Di. Gayam K. Badog.		127,815,000	1 buah	116,406,000	91.07		100.00	Tridadi, Sleman
		8. Di. Tengah K. Mlinting.		80,090,000	1 buah	77,170,000	96.35		100.00	Merdikorejo, Tempel
		9. Di. Tegai K. Randugedong		20,640,000	1 buah	20,200,000	97.87		100.00	Sindumartani, Ngemplak
		10. Di. Karang Jenjem K. Pelang		172,000,000	1 buah	170,600,000	99.19		100.00	Sardonoarjo, Ngaglik
		Jumlah 1		866,121,000		804,368,769	93.96		100.00	
		2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi (PJI)								
		1. Administrasi Kegiatan		30,633,000	Ls	18,868,990	64.86		100.00	
		2. PJI Di. Karang Krebel K. Opak		259,200,000	1 buah	257,257,000	99.25		100.00	Bimomartani, Ngemplak
		3. PJI Di. Kenaji K. Jurang		27,900,000	1 buah	27,400,000	98.21		100.00	Tamanmartani, Kalsan
		4. PJI Di. Merto K. Siling		79,285,000	1 buah	78,106,000	98.51		100.00	Argomulyo, Cangkringan
		5. PJI Di. Kembangan K. Soko		303,200,000	1 buah	297,342,000	98.07		100.00	Sumberahayu, Moyudan
		6. PJI Di. Dedeap K. Duren		48,000,000	1 buah	47,420,000	98.79		100.00	Girikerto, Turi
		7. PJI Di. Sidodadi Alur Ploasan		24,250,000	1 buah	24,070,000	99.26		100.00	Sendangarum, Mligir
		Jumlah 2		772,468,000		761,463,990	97.28		100.00	

No.	Program	Urutan Kegiatan	Keluaran	Target		Realisasi		Keterangan		
				Beaya	Volume	Keuangan (Rp.)	(%)		Volume	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas KSDA	3. Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa.								
		1. Administrasi Kegiatan dan penunjang.		9.634.200	Ls	4.381.800	44,56	100,00	100,00	
		2. Upah tenaga / mekanik swakola.		5.220.000	Ls	4.292.000	82,22	100,00	100,00	
		3. Bahan / suku cadang swakola.		28.945.800	Ls	28.932.690	99,95	100,00	100,00	
		4. Pemeliharaan sumur dalam sumur pompa pencucian (washing).		24.000.000	1 Unit	23.805.000,00	99,19	100,00	100,00	Sumberharjo, Prambanan
		a. Washing di Gunung Gebang, Sumberharjo, Prambanan		24.000.000	1 Unit	23.810.000,00	99,21	100,00	100,00	Wedomartani, Ngemplak
		b. Washing di Palangan II, Wedomartani, Ngemplak		24.000.000	1 Unit	23.815.000,00	99,23	100,00	100,00	Tamanmartani, Kelasan
		c. Washing di Karangmojo, Tamanmartani, Kelasan	Jumlah 3	111.000.000		109.036.490	94,00	100,00	100,00	
		4. Pemeliharaan Embung dan Mata Air.								
		1. Administrasi Kegiatan dan penunjang.		16.259.060	Ls	8.262.610	50,83	100,00	100,00	
		2. Upah tenaga / tukang swakola.		52.301.700	Ls	52.301.000	100,00	100,00	100,00	
		3. Bahan / material untuk swakola.		101.442.240	1 Buah	97.669.550	96,28	100,00	100,00	
		1. Kegiatan Pemeliharaan MA Kalijir/Jarakan			1 Buah			100,00	100,00	Kalijiro, Barbah
		2. Kegiatan Pemeliharaan MA Dok Ringin			1 Buah			100,00	100,00	Tambakrejo, Tempel
		3. Kegiatan Pemeliharaan MA Senuko/Dukuh			1 Buah			100,00	100,00	Sidoagung, Godaan
		4. Kegiatan Pemeliharaan MA Klatung/Klatung			1 Buah			100,00	100,00	Margoluwih, Seyegan
		5. Kegiatan Pemeliharaan MA Sombomelan,			1 Buah			100,00	100,00	Maguwoharjo, Depok
		6. Kegiatan Pemeliharaan embung Gepakoso /Garcaban			1 Buah			100,00	100,00	Sidomulyo, Godaan
		Jumlah 4		170.000.000		168.233.160	93,08	100,00	100,00	
		6. Perbaikan Bendung, Saturan dan KSDA akibat bencana alam.								
		1. Pemeliharaan Mata Air Umbul Wadon CS.		6.366.333.480		6.131.393.786	95,64	100,00	100,00	
		1. Administrasi Kegiatan dan penunjang.		804.128.460		742.838.410	92,38	100,00	100,00	
		2. Mata air Umbul Wadon K. Kuning.		25.703.410	Ls	25.703.410	100,00	100,00	100,00	
		3. Di. Karangmindi K. Konteng		83.134.006	1 Buah	77.750.000	93,52	100,00	100,00	Umbulharjo, Cangkringan
		4. Di. Swarung K. Sipol		50.990.869	1 Buah	47.384.000	94,60	100,00	100,00	Sidomoyo, Godaan
		5. Di. Krangkungan K. Banci		27.044.860	1 Buah	25.428.000	94,02	100,00	100,00	Margokaton, Seyegan
		6. Di. Podang K. Johar		37.041.987	1 Buah	34.577.000	93,35	100,00	100,00	Condongcatat, Depok
		7. Di. Kedirejo K. Kuning		22.099.913	1 Buah	20.819.000	94,20	100,00	100,00	Margogung, Seyegan
		8. Di. Simplog K. Konteng.		46.933.882	1 Buah	44.408.000	94,62	100,00	100,00	Purwomartani, Kelasan
		9. Saturan, Di. Anummeyo, K. Bedog.		86.783.483	1 Buah	81.700.000	94,14	100,00	100,00	Sidomoyo, Godaan
		10. Saturan, Di. Krawak, K. Bedog		74.237.609	1 Buah	70.327.000	94,73	100,00	100,00	Sidomoyo, Godaan
		11. Di. Sentol, K. Sentol.		74.119.715	1 Buah	70.230.000	94,75	100,00	100,00	Sidoagung Godaan
		12. Di. Gayam, K. Sepolo.		42.947.203	1 Buah	40.621.000	94,58	100,00	100,00	Sidoagung Godaan
		13. Di. Ketu, K. Sepolo.		33.600.292	1 Buah	31.766.000	94,52	100,00	100,00	Trimulyo, Sleman
		14. Di. Druju, K. Sepolo.		31.161.986	1 Buah	29.235.000	93,82	100,00	100,00	Trimulyo, Sleman
		15. Di. Karangpongo, K. Tangkil.		39.133.534	1 Buah	37.103.000	94,81	100,00	100,00	Trimulyo, Sleman
		16. Di. Turgo Gedde, K. Gedde.		94.106.744	1 Buah	71.778.000	76,27	100,00	100,00	Purwobinangun, Pakem
				35.981.967	1 Buah	34.008.000	94,52	100,00	100,00	Hargobinangun, Pakem

No.	Program	Uraian Kegiatan	Keluaran	Tingkat Biaya	Volume	Realisasi		Keterangan		
						Keuangan (Rp.)	(%)		Volume	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.a. Pemeliharaan Bendung Saluran dan KSDA. Administrasi Kegiatan dan penunjang. Upah tenaga / tukang swakola. Bahan / material untuk swakola.		127.872.000	Ls	118.032.800	92,31		100,00	Tersebar di Wilayah Kab. Sleman
		2.b. AP Pendamping DAK.		100.000.000	Ls	49.569.876	49,37		100,00	
		3. Peningkatan Bangunan Irigasi dan DSKA.		4.333.333.000		4.321.153.000	97,41		100,00	
		I Kegiatan Penyediaan Air Baku. (Jaringan Irigasi air tanah)		804.401.000		804.401.000	100,00		100,00	Selomartani, Kalasan.
		1. Penggantian Pompa W.52.SL. Sindon, Selomartani, Kalasan.		804.401.000	8 Paket	804.401.000,00	100,00		100,00	Punwomartani, Kalasan
		2. Penggantian Pompa W.38.SL. Sambiroto, Purwomartani, Kalasan								Wedomartani, Kalasan
		3. Penggantian Pompa W.26.SL. Pajangan I, Wedomartani, Kalasan								Tirnomartani, Kalasan
		4. Penggantian Pompa W.15.SL. Klenggukan, Tirnomartani, Kalasan.								Widomartani, Ngemplak
		5. Penggeburan Sumur W.49.SL. Tegalolo, Widomartani, Ngemplak								Sumberejo, Prambanan.
		6. Penggeburan Sumur W.01.SL. Gununggebang, Sumberejo, Prambanan.								Tlogoadi, Mlati
		7. Penggeburan Sumur W.46.SL. Getas Tlogoadi, Mlati								Tlogoadi, Mlati
		8. Penggeburan Sumur W.51.SL. Karang Bajang, Tlogoadi, Mlati								
		II Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air		323.208.000		314.724.000	97,38		100,00	
		1. Pemeliharaan mata air		63.800.000	1 Buah	63.800.000	100,00		100,00	
		- Ma. Lojeler debit 75 l/det								
		2. - Ma Ngampoen debit 15 l/det		70.000.000	1 Buah	61.542.000	87,92		100,00	
		3. - Ma Karangmatikan 10 l/det		44.426.000	1 Buah	44.426.000	100,00		100,00	
		4. - Ma Pusing 10 l/det		44.519.000	1 Buah	44.519.000	100,00		100,00	
		5. - Ma Beji 45 l/det		50.975.000	1 Buah	50.975.000	100,00		100,00	
		6. - Ma Mangunan 10 l/det		49.488.000	1 Buah	49.482.000	99,95		100,00	

No.	Program	Uraian Kegiatan	Keluaran	Tertarget		Realisasi		Fisik		Keterangan
				Beaya	Volume	Keuangan (Rp.)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		III PENANGGULANGAN BANJIR DAN KERERINGAN								
		A Rehabilitasi Jaringan Irigasi / Bendung dan Sayap								
		1. a. Di. Kinyo 61 Ha, perbaikan bendung dan sayap		3.205.724,000		3.102.028,000	96,77		100,00	
		b. Sayap Bendung K. Bedog, Bd. Cokrobodog		1.160.463,000	1 Paket	1.099.833,000	95,60		100,00	Margoluwih, Seyegan
		c. Tebing sungai Di. Bleklik (peng. saluran)		358.000,000		357.619,000	99,89		100,00	Sidoarum, Godaan
		d. Talud B. Arumoyo, pongaman saluran								Sidoarjo, Godaan.
		2. a. Di. Pasekan II 25 Ha K. Konteng Lantai Bendung dan sayap		180.873,000	1 Paket	184.430,000	90,91		100,00	Balestur, Gamping.
		b. Di. Blambangan 145 Ha, perpanjangan sayap luapan aliran								Trihanggo, Gamping.
		c. Talud pongaman sal. Mangi K. Bedog								Trihanggo, Gamping.
		3. a. Talud S. Boyong, pongaman sal. Kalireso II		135.941,000	1 Paket	123.593,000	90,91		100,00	Argobintang, Pakem.
		b. Talud S. Kuning, pongaman sal. Kedung.								Wukirsari, Cangkingan.
		4. a. Pongaman tebing K. Dunggu (pongaman saluran BD Kedungaren)		226.357,000	1 Paket	205.779,000	90,91		100,00	Tidadi, Sieman.
		b. Pongaman tebing K. Doso (pongaman saluran BD Grogogan)								Tidadi, Sieman.
		5. Di. Sengon, K. Tolo		46.039,000	1 Paket	45.938,000,00	99,78		100,00	Margosung, Seyegan
		6. Di. Maguwo, A. K. Trojolan.		49.835,000	1 Paket	49.846,000,00	99,82		100,00	Maguwoharjo, Depok.
		7. Di. Sumping, K. Konteng.		49.886,000	1 Paket	49.535,000,00	99,70		100,00	Caturharjo, Sieman
		8. Di. Komolun, K. Oyek		17.822,000	1 Paket	17.805,000,00	99,90		100,00	Blimbantar, Ngemplak
		9. Di. Gayam, K. Konteng.		39.039,000	1 Paket	39.821,000,00	99,44		100,00	Sidomoyo, Gegan.
		10. Saluran Pusk K. Itebeg		46.871,000	1 Paket	46.677,000,00	99,59		100,00	Trimulyo, Sieman.
		B Peningkatan Jaringan Irigasi		2.055.261,000		2.002.195,000	97,42			
		1. a. Di. Klegong 25 Ha, sayap Bd. 30 m		87.124,000	1 Paket	97.124,000	100,00		100,00	Margosung, Seyegan.
		b. Di. Gatak 30 Ha, sayap Bd 17 m								Margosung, Seyegan.
		2. a. Di. Guwo I 18 Ha, perbaikab Bd, tebing.		609.705,000	1 Paket	801.944,000	99,04		100,00	Belang, Tidadi, Sieman.
		b. Di. Kacung K. Sempor								Pandowharjo, Sieman.
		c. Di. Silarang K. Kuning								Triharjo, Sieman
		3. a. Di. Mulungun 40 Ha, koperan Bd.		232.963,000	1 Paket	232.963,000	100,00		100,00	Sondogadi, Miali.
		b. Di. Gremeng K. Konteng bl. 11 m ²								Sumberadi, Miali

No.	Program	Uraian Kegiatan	Keluaran	Target		Realisasi		Fisik		Keterangan
				Beaya	Volume	Keuangan (Rp.)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 a. Di. Tlogowono 71 Ha. Sal. Pas. 90 m b. Di. Bokasan 1 unit. c. Di. Pace K. Opak		498,357,000	1 Paket	453,052,000	90.91		100.00	Tegalrito, Berbah, Sindumartani, Ngemplak, Birtomartani, Ngemplak
		5 a. Di. Caran 55 Ha. Sayap Bd. b. Di. Kuncuran 46 Ha. rehap Bd.		164,005,000	1 Paket	164,005,000	100.00		100.00	Sokoharjo, Ngaglik, Wonorejo, Tempel
		6 a. Di. Sempu Batu, Tempur, Ireng K. Krasak b. Di. Pelem K. Mlinding.		253,107,000	1 Paket	253,107,000	100.00		100.00	Pondok rejo, Tempel
		6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.		1,104,006,266						
		1 OP Bendung		111,041,000			70.97		100.00	
		Administrasi Kegiatan dan penunjang.		12,468,600	Ls	80,664,895	72.64		100.00	
		Upah tenaga / tukang swakola.		31,295,000	Ls	5,706,500	45.77		100.00	
		Bahan / material untuk swakola.		67,277,480	Ls	24,500,000	78.29		100.00	Tersebar di wilayah Kabupaten Sleman
		2 OP Pintu		134,987,660	Ls	34,421,860	25.50		100.00	
		Administrasi Kegiatan dan penunjang.		10,268,600	Ls	9,421,850	91.75		100.00	
		Upah tenaga / tukang swakola.		15,350,000	Ls	5,000,000	32.57		100.00	Tersebar di wilayah Kabupaten Sleman
		Bahan / material untuk swakola.		109,369,050	Ls	20,000,000	18.29		100.00	
		3 OP Saluran		113,971,290	Ls	85,964,668	75.43		100.00	
		Administrasi Kegiatan dan penunjang.		7,283,200	Ls	5,948,500,000	81.67		100.00	
		Upah tenaga / tukang swakola.		47,170,000	Ls	35,377,500,000	75.00		100.00	Tersebar di wilayah Kabupaten Sleman
		Bahan / material untuk swakola.		59,518,090	Ls	44,638,567,50	75.00		100.00	
		4 Dana Pendampingan dan Transfer.		744,006,266	Ls	682,450,235	78.29		100.00	
		1 Belanja transfer irigasi.		500,000,000	Ls	500,000,000	100.00		100.00	Tersebar di wilayah Kabupaten Sleman
		2 Program pendampingan PKPI luncuran tahun 2002 lewat DIP No. 125/DIPDA/SK.KDH/A/2002		44,006,255	Ls	19,265,065	43.78		43.78	
		3 Program pendampingan PKPI tahun 2003		200,000,000	Ls	63,185,170	31.59		31.59	
				8,383,928,715		7,737,997,433	92.30			

Sleman, 4 Januari 2004

PLH, Kepala Dinas PUPP
Kabupaten Sleman

Ir. M. Mustofa, Dipl. HE.
NIP : 110 025 789

