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INTISARI 

“KAJIAN TERKAIT KONTROL TERHADAP PROSES MANAJEMEN 
BAHAN KONSTRUKSI”, Sebastian Wiandono Galih Tarwoco, NPM : 
130214893, tahun 2017, Bidang keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 

Manajemen bahan konstruksi yang baik sangat diperlukan untuk 
menghasilkan penanganan bahan kontruksi yang baik. Hal-hal yang diperlukan 
untuk mengontrol porses manajemen bahan konstruksi meliputi kontrol terhadap 
bentuk informasi bahan, proses pembelian, kualitas dan spesifikasi bahan, 
manajemen kualitas, informasi tentang kualitas bahan, proses pemeriksaan dan 
pengujian bahan, proses penerimaan akhir serta pemilihan supplier bahan 
konstruksi. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang 
diperlukan sehingga dapat mengontrol proses kegiatan manajemen bahan 
konstruksi dan mengetahui faktor-faktor cara pemilihan supplier bahan 
konstruksi. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 – Juni 2017. Penelitian 
hanya mencakup analisis terhadap hal-hal yang perlu ada untuk mengontrol proses 
kegiatan manajemen bahan konstruksi dan faktor-faktor pemilihan supplier. 
Analisis data responden diambil di Yogyakarta, menggunakan kuesioner dan ada 
22 kuesioner yang kembali dari 30 kuesioner yang disebar. 

Hasil analisis data responden yang telah di rekap tentang kajian terkait 
kontrol dalam proses kegiatan manajemen bahan konstruksi menunjukkan bahwa 
kontrol terhadap proses pembelian bahan konstruksi dengan cara menetapkan 
kualitas dan spesifikasi bahan merupakan hal yang paling penting untuk 
dilakukan. Untuk faktor-faktor pemilihan supplier hal-hal yang paling penting 
dilakukan setelah dilakukan rekap data adalah pelayanan service, waktu 
pengiriman, serta ketepatan pemesanan.  

 
 

Kata Kunci : Kontrol, Manajemen Bahan Konstruksi, Pemilihan Supplier. 

 

 


