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INTISARI 

 
KAJIAN FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONTRAKTOR DALAM 

MEMILIH SUBKONTRAKTOR, Juari Agung Setyawan, NPM 07 02 12701, 

tahun 2011, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang marak dengan 

pembangunannya. Proyek Konstruksi dengan karakteristiknya yang unik dan 

berbeda antara yang satu dengan yang lain baik dari segi teknis konstruksi maupun 

dari segi banyaknya macam/jenis pekerjaan yang bersifat khusus, mengakibatkan 

kontraktor tidak mungkin bekerja sendiri (kontraktor utama), perlu adanya 

kontraktor khusus atau disebut subkontraktor. Perlu adanya kriteria khusus/utama 

dalam pemilihan subkontraktor mendorong penulis melakukan penelitian ini. 

Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba menganalisis faktor yang 

dipertimbangkan kontraktor dalam memilih subkontraktor khususnya di wilayah 

Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. 

Penelitian dengan menggunakan analisis mean descriptive dan metode 

ANOVA dilakukan pada perusahaan konstruksi di wilayah Yogyakarta, 

Semarang, dan Surakarta. Penulis bermaksud mengetahui kriteria khusus/utama 

yang diinginkan kontraktor dalam memilih subkontraktor serta mengetahui 

perbandingan kriteria pemililihan kontraktor pada ketiga daerah tersebut dengan 

melakukan penyebaran kuesioner, sehingga nantinya dapat diketahui apakah ada 

perbedaan faktor yang dipertimbangkan kontraktor dalam memilih subkontraktor 

khususnya di wilayah Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. 

Hasil analisis mean descriptive menunjukkan pada wilayah Yogyakarta, 

Semarang, dan Surakarta terdapat kesamaan faktor yang dipertimbangkan 

kontraktor dalam memilih subkontraktor yaitu keadaaan pelayaan subkontraktor. 

Hasil analisis yang didapat setelah melakukan pengujian hipotesis dengan 

ANOVA adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan kontraktor dalam memilih subkontraktor aspek karakteristik 

perusahaan subkontraktor, keadaan pelayanan subkontraktor, pengalaman 

perusahaan subkontraktor, perlengkapan dan peralatan, dan sumber daya manusia 

di wilayah Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. 

 

Kata kunci: subkontraktor, kontraktor, proyek konstruksi. 

 

 

 


