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INTISARI 

 

HUBUNGAN KEMAMPUAN KONTRAKTOR TERHADAP 

KINERJA PROYEK KONSTRUKSI DI MAKASSAR, David Lian Rongrean, 

NPM 16 02 16543, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan kontraktor dan 

kinerjanya dalam pelaksanaan proyek konstruksi pada perusahaan kontraktor 

kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Penelitian ini juga menganalisa hubungan 

antara kemampuan kontraktor dan kinerja proyek konstruksi. Faktor-faktor yang 

menjadi penilaian dalam menganalisa hubungan tersebut adalah faktor legal, 

pengalaman kerja, seumber daya manusia, keuangan, teknologi dan peralatan, 

bahan/material, serta kesehatan dan keselamatan kerja. 

Instrument penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner 

yang digunakan untuk menilai perusahaan-perusahaan kontraktor di daerah 

Makassar. Responden adalah pemilik proyek dan/atau konsultan pengawas yang 

pernah bekerja sama dengan perusahaan kontraktor yang dinilai. Metode deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan kemampuan kontraktor dan kinerja proyek 

konstruksi, sedangkan analisis korelasi menggunakan metode pearson’s product 

moment untuk mengetahui hubungan antara kemampuan kontraktor dengan kinerja 

proyek konstruksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan kontraktor 

kualifikasi kecil dinilai baik dengan nilai rata-rata 3,9 dan standar deviasi 0,84. 

Pada perusahaan kontraktor kualifikasi menengah dinilai baik dengan nilai rata-rata 

3,63 dan standar deviasi 0,63. Sedangkan, kemampuan perusahaan kontraktor 

kualifikasi besar dinilai sangat baik dengan nilai rata-rata 4,4 dan standar deviasi 

0,56. Korelasi/hubungan antara kemampuan kontraktor dengan kinerja proyek 

konstruksi menunjukkan korelasi yang positif dan berkorelasi kuat. Hasil analisis 

menggambarkan urutan tingkat hubungan kemampuan kontraktor dengan kinerja 

proyek konstruksi dari yang paling kuat yaitu, faktor bahan/material, faktor sumber 

daya manusia, faktor keuangan, faktor pengalaman kerja, faktor legal, faktor 

kesehatan dan keselamatan kerja, serta yang terakhir yaitu faktor teknologi dan 

peralatan. 

 

Kata Kunci : kemampuan kontraktor, kinerja proyek, kontraktor 


