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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tugas akhir menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan gelar 

sarjana yang akan membantu dalam dunia kerja selanjutnya. Tugas akhir 

kali ini berbeda dengan tugas akhir sebelumnya dimana tugas akhir 

sebelumnya memerlukan penelitian, perancangan serta membuat inovasi 

baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga memerlukan 

waktu yang sangat lama. Untuk tugas akhir pada kurikulum baru ini akan 

lebih memudahkan mahasiswa dalam menempuh perkuliahan dan lulus 

dengan cepat. Praktik perancangan menjadi bagian dari tugas akhir pada 

kurikulum baru yang harus dirangkum menjadi satu laporan dan akan 

diujikan secara lisan oleh dosen penguji yang ditunjuk oleh bagian program 

studi Teknik sipil. Adapun perancangan yang akan dimasukkan kedalam 

laporan tugas akhir ini adalah Praktik Perancangan Bangunan Gedung, 

Praktik Perancangan jalan, praktik perancangan bangunan air dan praktik 

perancangan biaya dan waktu. 

1.2 Tinjauan Umum Proyek 

Proyek yang menjadi tinjauan dalam pembuatan laporan tugas akhir 

perancangan infrastruktur meliputi 4 proyek sebagai berikut : 

1. Praktik Perancangan Bangunan Gedung : bangunan sekolah 3 lantai 

yang perencanaan pembangunan di provinsi aceh. 

2. Praktik Perancangan Jalan : Survey lalu lintas di kota Yogyakarta. 

3. Praktik Perancangan Bangunan Air : Bangunan Bendung Kamijoro, 

kabupaten Kulon Progo. 

4. Praktik Perancangan Biaya dan Waktu : SD Global Mukti Darussalam, 

Kabupaten Sleman. 

1.3 Masalah Yang Dikaji 

Permasalahan yang menjadi kajian dalam pembuatan tugas akhir 

perancangan infrastruktur ini meliputi : 
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1. Merancang ulang bangunan sekolah yang sudah ditentukan oleh dosen 

pengajar. 

2. Survey lalu lintas di kota Yogyakarta yang tempat survey sudah 

ditentukan oleh dosen pengajar. 

3. Merancang ulang bangunan bending sesuai ketentuan yang diberikan 

oleh dosen pengajar. 

4. Merancang anggaran dan penjadwalan banguan SD Global Mukti 

Darussalam, kabupaten sleman sesuai ketentuan yang diarahkan oleh 

dosen pengajar. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir perancangan infrastruktur ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis soal yang diberikan oleh dosen pengajar. 

2. Merancang ulang bangunan dari soal yang sudah diberikan oleh dosen 

pengajar dengan aspek dibidang struktur, survey, dan biaya-waktu. 

1.5 Metode Penelitian 

Pembuatan tugas akhir perancangan infrastruktur menggunakan 

metode sebagai berikut : 

1. Jenis data 

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis untuk penelitian ini yakni 

menggunakan data Praktik Perancangan Bangunan Gedung (PPBG), 

Praktik Perancangan Jalan (PPJ), Praktik Perancangan Bangunan Air 

(PPBA), dan Praktik Perancangan Biaya dan Waktu (PPBW). Data 

didapatkan secara langsung melalui observasi, soal, dan ketentuan 

pengerjaan. 

2. Metode Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis pada penelitian ini akan menggunakan metode 

pengumpulan data yang disebut data kualitatif. Untuk mendapatkan 

sumber data kualitatif maka membagi dua sumber data, yaitu : 

 

 

 

 



3 

 

a. Sumber data primer 

Sumber data yang didapatkan langsung dari sumber utama tentang 

data-data penelitian. Data primer yang paling signifikan dari 

penelitian ini didapatkan dari hasil survey dan dari soal yang 

didapatkan dari dosen pengajar. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data yang didapatkan bukan dari sumber utama atau sudah 

dikumpulkan dari sumber-sumber lainnya seperti ketentuan SNI 

yang berlaku dan ketentuan lainnya. 

1.6 Sistematika Tugas Akhir 

Proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis secara 

keseluruhan dapat dilihat pada began alir berikut ini : 

 

Gambar 1.1 Bagan alir 

 

 

 


