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BAB VI 

KESIMPULAN  

Dengan perancangan Biaya dan Waktu dilakukan beberapa perhitungan 

dengan menggunakan pedoman yang berlaku, dalam analisis data menggunakan 

bantuan aplikasi Microsoft Project untuk mendapatkan penjadwalan yang kita 

gunakan dalam melaksanakan proyek. Bangunan ini berfungsi sebagai Gedung 

Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. 
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