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INTISARI

PENGARUH PENERAPAN PARAMETER BANGUNAN RAMAH
LINGKUNGAN TERHADAP BIAYA, WAKTU DAN KESELAMATAN
KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI, Gabriella S K Mudamakin, NMP:

140215275, tahun 2018, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perkembangan teknologi konstruksi saat ini mengharuskan setiap
kontraktor untuk memilih metode pembangunan konstruksi yang terbarukan dan
juga mempermudah pekerjaan konstruksi dan juga ramah lingkungan. Banyak
pembangunan konstruksi yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat
bangunan hijau. Untuk di Indonesia sendiri,penilaian bangunan hijau di dapat dari
GBCI (Greenship). Ada beberapa parameter yang menjadi penilaian untuk
mendapatkan sertifikat bangunan hijau. Parameter penilaian bangunan hijau juga
tidak terlepas dari kaitannya terhadap biaya,waktu dan keselamatan kerja.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh penerapan parameter
bangunan ramah lingkungan terhadap biaya,waktu dan keselamatan kerja pada
proyek konstruksi dengan batasan masalah yaitu bessmya pengaruh terhadap
biaya,waktu dan keselamatan kerja pada proyek konstruksi dan responden adalah
manajer proyek, konstraktor dan konsultan pada proyek konstruksi yang sedang
dikerjakan di wilayah D.1, Yogyakarta dan Jakarta,

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Uji Mean
menunjukkan bahwa pengaruh penerapan parameter bangunan ramah lingkungan
terhadap biaya,waktu dan keselamatan kerja pada proyek komstruksi diperoleh
hasil data item kuesioner positif dan signifikan yang menunjukkan adanya
pengaruh penerapan parameter bangunan ramah lingkungan pada proyek
konstruksi yang sedang berjalan di Yogyakarta dan di Jakarta

Kata kunci: bangunan ramah lingkungan; biaya; waktu; keselamatan kerja;



