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INTISARI

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN
KONTRAKTOR DALAM MEMILIH  SUPPLIER PEKERJAAN
PEMBETONAN NON-FABRIKASI, oleh Agatha Nova Damayanti, NPM 10
02 13521, tahun 2014, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam pekerjaan konstruksi, mayoritas pekerjaan adalah pekerjaan
pembetonan. Kontraktor harus memikirkan dengan cermat jumlah material yang
akan dipesan kepada supplier. Biaya material pembetonan tersebut merupakan
salah satu dari yang terbesar pada keseluruhan biaya, sehingga sudah sewajarnya
pelaksana proyek memberikan perhatian lebih pada proses pengadaannya. Salah
satu hal yang menunjang keberhasilan dalam proses ini adalah pemilihan supplier
material yang tepat. Pemilihan supplier material biasanya berdasarkan pada harga
terendah dengan persyaratan kualitas dan ketentuan waktu penyerahan. Namun
demikian terdapat faktor lain yang juga harus dipertimbangkan sebelum
menentukan supplier yang akan menyediakan kebutuhan material.

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji  faktor-faktor yang
dipertimbangkan kontraktor dalam memilih supplier material non-fabrikasi.
Faktor-faktor tersebut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu keadaan umum supplier,
keadaan pelayanan supplier dan keadaan material dari supplier. Dalam
pengolahan data, digunakan metode analisis mean dan standard deviasi yang
kemudian akan di ranking tiap bagian sehingga ditemukan faktor yang paling
berpengaruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilihan supplier pada
material semen, agregat, tulangan dan bekesting pada peringkat pertama adalah
pemilihan berdasarkan keadaan keadaan material dari supplier, pada peringkat
kedua adalah berdasarkan keadaan pelayanan supplier dan diperingkat ketiga
adalah berdasarkan keadaan umum supplier.

Kata Kunci: pengadaan, supplier, kontraktor



