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INTISARI 
 

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin 

pesat, kebutuhan akan teknologi informasi juga semakin 

meningkat. Dalam dunia kerja, perusahaan dituntut untuk 

menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses 

bisnisnya agar dapat bersaing dengan kompetitornya. 

Sehingga seringkali perusahaan membutuhkan jasa dari 

konsultan IT. Namun, perusahaan seringkali mengalami 

kesulitan untuk memilih konsultan IT dan untuk 

mengontrol perkembangan projek teknologi informasinya. 

Dalam pelaksanaannya pun, konsultan IT sering mengalami 

kesulitan dalam melakukan manajemen projek. Oleh karena 

itu, dibangun “Sistem Informasi Kolaboratif Berbasis 

Web Untuk Manajemen Projek Teknologi Informasi”. 

Penelitian ini menghasilkan suatu sistem informasi 

berbasis web untuk manajemen projek teknologi 

informasi. Sistem informasi tersebut dikembangkan 

dengan bahasa pemograman PHP dan framework CodeIgniter, 

serta apache sebagai web server-nya. Database yang 

digunakan adalah mySQL.  

Adanya sistem informasi ini telah membantu 

perusahaan dalam memilih konsultan teknologi informasi 

yang akan digunakan dengan cara melakukan lelang 

projek, serta membantu konsultan IT dan  perusahaan 

klien dalam melakukan manajemen projek yang terkait 

dengan proses perancangan, serta pelaksanaan suatu 

projek teknologi informasi. Manajemen projek yang baik 

dapat memperlancar jalannya proses bisnis perusahaan. 

Keywords: web, manajemen projek, kolaborasi, sistem 

informasi, konsultan teknologi informasi 

 

 




