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INTISARI

INTERLOCKING BLOCK SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PENGGANTI
DINDING KONVENSIONAL, Vincentius Indradenta Yogi Mahardika, No.
Mhs 11106 tahun 2008, PPS Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada jaman serba cepat ini setiap orang dituntut untuk melakukan segala
sesuatu dengan cepat. Begitu pula dengan dunia konstruksi, setiap kontraktor
dituntut untuk dapat segera menyelesaikan proyeknya bahkan dituntut lebih cepat
dari target. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana Metode
Interlocking Block dapat secara efisien dari segi biaya dan waktu menggantikan
Metode Konvensional yang sudah ada. Dalam penggunaanya tentu saja terdapat
kendala maupun manfaat yang didapatkan. '

Data dalam penelitian ini didapat dari pengamatan di lapangan secara
langsung dan wawancara kepada praktisi yang sudah mengaplikasikan Metode
Interlocking Block dan Metode Konvensional. Pengamatan dilakukan di desa
Hiliamaetaniha Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara dan wawancara
dilakukan kepada Construction Supervisor dan Construction Staff LPAM-Nias
selaku praktisi kedua metode ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar biaya pembangunan
rumah tinggal yang dihitung per item pekerjaan menggunakan Metode
Interlocking Block lebih murah dibandingkan dengan Metode Konvensional.
Begitu juga jika dihitung secara keseluruhan menggunakan Metode Interlocking
Block lebih murah 13.71 % dibandingkan dengan Metode Konvensional. Dilihat
dari segi waktu Metode Interlocking Block menggunakan tenaga kerja lebih
sedikit 1.79% dibanding dengan Metode Konvensional.

Kata kunci : Interlocking Block, Konvensional, Biaya, Waktu
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